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ALLGEMEINE AUSSCHREIBUNGS- UND
VERTRAGSBEDINGUNGEN
fur Nachunternehmerleistungen (AAVB)

(in den nachstehenden Bedingungen wird der Hauptauftragnehmer/Hauptunternehmer als Auftraggeber [= AG]

und der Bieter/Nachunternehmer als Auftragnehmer [= AN] bezeichnet)

Auf der Internet-Seite unter [ www.strabag.de ] kdnnen diese AAVB zur Kenntnisnahme eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt oder bzw. auf
Wunsch kénnen diese dem dazu anfragenden AN auch zugesandt werden.

0. Geltungsbereich

Die vorliegenden AAVB gelten fiir die Nachunternehmervertrage (vor allem fiir alle Bau- und Werkvertrage) der jeweils betroffenen Konzerngesell-
schaft der STRABAG SE in Deutschland (insbesondere die STRABAG AG [AG KéIn, HRB 93308] und die Ed. Ziblin AG [AG Stuttgart, HRB 110] und
die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen) und fiir Arbeitsgemeinschaften, an denen mindestens eine Konzerngesellschaft der STRABAG SE
als Mit-Gesellschafter der Arbeitsgemeinschaft beteiligt ist, mit dem jeweiligen AN, sofern diese AAVB in den jeweiligen Vertrag einbezogen werden.

1. Allgemeines zum Angebot; wesentliche allgemeine Verpflichtungen des AN;
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Die Abgabe des Angebots des AN erfolgt - fir den AG kostenlos und unverbindlich - auf der Grundlage der Ausschreibungs- und Vertragsunterlagen,
insbesondere dieser AAVB und nach deren Maf3gabe der VOB Teil B, und diese Grundlagen sind somit Bestandteil des Angebots des AN.

Die Zuschlagsfrist betragt, soweit nicht anders angegeben, 1 Monat von Angebotsabgabe an, sofern nicht vor Ablauf dieser Frist eine Verlangerung
vereinbart wird. Innerhalb dieser Frist ist der AN an sein Angebot gebunden.

Der AN hat bei Abgabe des Angebots darauf zu achten, dass

es mit Datum, Firmenstempel und rechtsverbindlicher Unterschrift versehen ist,

alle verlangten Preise, Angaben und Erklarungen enthalten sind,

o keine Zusatze oder Streichungen im Leistungsverzeichnis, den Anlagen und Bedingungen enthalten sind. Etwaige Anderungsvorschlage oder Ne-
benangebote miissen auf besonderer Anlage gemacht werden (Alternativ-Angebote fur andere Ausfiihrungen als im Leistungsverzeichnis vorge-
sehen, kdnnen und sollen - falls sie Kosten sparend sind - in Nebenangeboten eingereicht werden. Ein genauer Beschrieb muss vorhanden sein.),
die Einheitspreise fiir Lohn- und Materialkosten - sofern verlangt - getrennt angegeben sind.

In die Angebotspreise einzukalkulieren sind alle Nebenleistungen geméanR VOB/C und ferner Leistungen und Aufwendungen, die nach der gewerblichen
Verkehrssitte zu der geforderten Leistung gehoren, ferner auch die hierauf bezogenen Gebihren fiir behoérdliche Genehmigungen, Zulassungen, Ab-
nahmen sowie gewerbliche Schutzrechte.

(1) Die Parteien vereinbaren die Hinterlegung einer Urkalkulation (Auftragskalkulation) in verschlossenem Umschlag. Diese ist vom AN innerhalb von 7
Kalendertagen nach Auftragserteilung und in jedem Fall vor Beginn seiner Leistungen dem AG zu Ubersenden.

(2) In der Urkalkulation ist folgendes auszuweisen und auf Verlangen des AG schriftlich zu erlautern:

Je Leistungsposition sind die Einzelkosten der Teilleistungen (kurz: EKT) mindestens in folgende Kostenarten zu untergliedern:

,Lohnkosten, Geratekosten, Materialkosten, Fremdleistungskosten, sonstige Kosten®.

Die Herleitung und etwaige schriftliche Erlauterung der prozentualen Zuschlage erfolgt getrennt fur die Deckungsbeitrage der Allgemeinen Ge-
schaftskosten (kurz: AGK), fur das Wagnis und den Gewinn (kurz: WuG) und fur die Baustellengemeinkosten (kurz: BGK).
Baustellengemeinkosten: Kalkulatorische Herleitung des auf die EKT umgelegten Betrags der BGK im Rahmen eines vom AN selbst zu erstellenden
BGK-Leistungsverzeichnisses. Im BGK-Leistungsverzeichnis bzw. in den hierzu beigelegten weiteren schriftlichen Erlauterungen muss die jeweilige
Kosteneigenschaft (etwa einmalig, mengenabhéngig, umsatzabhéngig, zeitabhangig, oder nach spezieller Vorgabe des AG) der kalkulierten BGK
ablesbar sein.

Bei Bedarf, etwa im Falle der Lésung von Streitfragen wie z. B. bei der Verglitungsanpassung, der Abrechnung eines vorzeitig beendeten Vertrags
oder der Ermittlung eines Entschadigungsanspruchs, hat der AN auf Anforderung des AG die Herleitung und Berechnung der EKT und der BGK
weiter zu detaillieren.

(3) Etwaige Anderungen gegeniiber der Angebotskalkulation sind in der Urkalkulation kenntlich zu machen und nachvollziehbar zu erlautern. Der AG
ist jederzeit berechtigt einen gemeinsamen Priiftermin zu verlangen, in dem beide Parteien die Urkalkulation auf Korrektheit prifen. Nimmt der AN trotz
rechtzeitiger Einladung des AG daran nicht teil, darf der AG die Urkalkulation allein 6ffnen. Weiterhin besteht Einigkeit dartber, dass der AG die Urkal-
kulation — nach vorheriger Ankiindigung, Terminmitteilung und dem AN eréffneter Teilnahmemaglichkeit — 6ffnen darf, wenn die Kenntnis der Urkalku-
lation zur Lésung von Streitfragen wie z.B. bei der Vergiitung oder der Abrechnung eines vorzeitigen beendeten Vertrages notwendig wird. Bei nicht
rechtzeitig Ubersandter oder nicht den Anforderungen entsprechender Urkalkulation kann sich der AN nicht auf § 650c Abs. 2 Satz 2 BGB berufen.

Vor Angebotsabgabe hat der AN die Ausfihrungsunterlagen sorgfaltig zu priifen und auf etwa erkennbare Unstimmigkeiten unmittelbar schriftlich
hinzuweisen sowie sich uber die ortlichen Verhaltnisse der Baustelle ein Bild zu machen.

Der AN bestatigt, dass sein Betrieb fir den Umfang und die Art des ausgeschriebenen Auftrages gut geeignet ist, so dass fiir die fristgeméaRe und
mangelfreie Ausfiihrung alle betrieblichen Voraussetzungen gegeben sind; weiterhin bestétigt er, dass er fiir ibliche Anderungen gem. § 650b Abs.1
BGB uber geniigend Kapazitatsreserven verfligt.

Der AN muss flr die angefragten bzw. beauftragten Leistungen ausreichend (sofern nicht anders vereinbart, Mindestdeckungssummen 3 Mio. EURO)
haftpflichtversichert sein. Nicht gedeckte Schaden, insbesondere durch Unterversicherung und durch Selbstbehalte, gehen zu Lasten des AN. Auf
Verlangen des AG hat der AN das Bestehen der Versicherung, die Prémienzahlung und die Hohe der Deckungssummen (hinsichtlich Personen-,
Sach- und Vermdgensschaden sowie Tatigkeitsschaden) unverziglich nachzuweisen und wahrend der Dauer des Bauvorhabens aufrechtzuerhalten.

(1) Der AN versichert und steht dafur ein, dass er den jeweiligen Auftrag unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des Schwarz-
arbeitsbekampfungsgesetzes, den Vorschriften zur Bekdmpfung der illegalen Beschaftigung, des Mindestlohngesetzes, des Entsendegesetzes und der
darin jeweils verankerten gesetzlichen Meldepflichten, der jeweils geltenden Mindestlohnbestimmungen und Mindestarbeitsbedingungen sowie der ord-
nungsgemaRen Entrichtung der Beitrage zur Sozialversicherung, zur gesetzlichen Unfallversicherung und der vollstandigen Beitragszahlung an die fur
ihn geltende Einrichtung der Tarifvertragsparteien gem. § 8 AentG sowie der menschenrechts- und umweltbezogenen Schutzguter des Lieferkettensorg-
faltspflichtengesetzes (LkSG) und der in diesem Zusammenhang stehenden Grundsatzerklarung des AG ausfihrt. Bezogen auf die Schutzgiter des
LkSG hat der AN auf Verlangen des AG die Einhaltung der entsprechenden Verpflichtungen durch Beschaffung und Ubermittlung geeigneter Dokumente
nachzuweisen; davon unberuhrt bleiben die Verpflichtungen des AN aus Ziff.1.10 AAVB.

(2) VerstolRe des AN gegen die genannten Bestimmungen berechtigen den AG zur fristlosen Kundigung des Vertrages aus wichtigem Grund, es sei
denn, den AN trifft hieran kein Verschulden.

(1) Der AN versichert, dass sein Betrieb beim zustéandigen Gewerbeaufsichtsamt gemeldet und er Mitglied der fur ihn zustéandigen Berufsgenossenschaft
ist und er seine Verpflichtungen gegeniiber dem Finanzamt, den Sozialversicherungstrégern, insbesondere der Berufsgenossenschaft und den zustan-
digen Sozialkassen erfillt hat. Die Pflichten des AN aus Ziff.1.10 (1) bis (8) AAVB sind wesentliche Vertragspflichten des AN.
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(2) Sofern zwischen AN und AG vereinbart, hat sich der AN im Online-Portal SPS (Strabag Portal for Suppliers), dem Lieferantenportal des STRABAG-
Konzerns, zu registrieren und dabei eigenverantwortlich seine Unternehmensdaten (vor allem Firmenname, Anschrift, Rechtsform, Ansprechpartner und
angebotene Leistungsbereiche) - inhaltlich und formal zutreffend - einzutragen und bei eventuellen Anderungen zu aktualisieren. Fir die Registrierung
und Nutzung dieses Portals fallen fiir den AN keine Lizenzkosten an. SPS ist im Internet erreichbar unter [ www.supplier.strabag.com/de ].

(3) Es sind daruber jeweils aktuelle (nicht alter als 3 Monate) und giltige Bescheinigungen (auf besonderes Verlangen auch im Original) vom AN bei
Vertragsabschluss (i) vorzulegen - oder, falls im Einzelfall vereinbart, eigenverantwortlich auch in digitaler Form in das vom AG zur Verfugung gestell-
tes Online-Portal SPS einzustellen - und (i) zu pflegen (Richtigkeit und Gultigkeit). Dazu zéhlen insbesondere auch: 1. Handelsregisterauszug bzw.
Griindungnachweis, ggf. mit beglaubigter Ubersetzung, 2. Eintragung in die Handwerksrolle (bei zulassungspflichtigem Handwerk) bzw. Bescheini-
gung IHK, 3. Gewerbeanmeldung/Gewerbeummeldung, 4. Auszug aus dem Gewerbezentralregister, 5. Unbedenklichkeitsbescheinigungen der
Krankenkassen bzgl. des Nachweises tber die vollstandige Zahlung der Gesamtsozialversicherungsbeitrage, 6. qualifizierte Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen der zustandigen Berufsgenossenschaft, 7. Unbedenklichkeitsbescheinigungen der SOKA-Bau bzgl. des Nachweises Uber die vollstan-
dige Zahlung der Urlaubskassenbeitréage (oder bzgl. der Zahlung von Beitrdgen an eine andere Einrichtung der Tarifvertragsparteien gem. § 8 AentG),
8. Steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung des zustéandigen Finanzamtes und 9. ggf. erforderliche Nachweise fur Geréatefuhrer fir vorgesehene
Baustellengerate. Ist der AN im Sinne von § 6b Abs.1 VOB/A praqualifiziert, hat er dies bei Vertragsschluss dem AG unter Vorlage des Zertifizierungs-
dokumentes nachzuweisen, aus dem sich vor allem das Praqualifikationsverzeichnis und seine Registriernummer ergibt. Soweit und solange der AN
die fUr seine beauftragte Leistung bestehende Praqualifikation entsprechend wahrend der Dauer des Bauvorhabens aufrecht erhalt und nachweist, hat
er die vorgenannten Bescheinigungen gem. Ziff.1.10 (3) Nr.1 bis Nr.7 AAVB dem AG nicht vorzulegen. Dies gilt dann nicht, sofern der AG im Einzelfall
berechtigte Zweifel an der Eignung des AN haben kann.

(4) Zudem hat der AN hinsichtlich des betreffenden Projektes monatlich bis jeweils zum Ende des Folgemonats mit aktualisiertem Inhalt eine Liste aller
von ihm und seinen Nachunternehmern eingesetzten Mitarbeiter mit Namen, Vornamen, und deren jeweilige Nationalitat sowie - bzgl. Arbeitnehmer
aus Drittstaaten - Kopien gultiger Arbeitserlaubnisse vorzulegen. Auf Verlangen des AG sind diese Mitarbeiter, deren Einsatz beabsichtigt ist oder
erfolgt, vom AN entsprechend in ein jeweils rein projektbezogenes elektronisches Erfassungssystem einzutragen / zu dokumentieren.

(5) Vor allem befristet geltende Bescheinigungen missen stets so rechtzeitig vor Ablauf lhrer Giiltigkeit erneuert werden, dass sich eine lickenlose
Gililtigkeit wahrend der Dauer des Bauvorhabens ergibt. Im Bedarfsfall kann der AG vom AN bei berechtigtem Interesse auch die Vorlage von dariiber
hinausgehender Nachweise und Bescheinigungen und ggf. deren Dokumentation in einem elektronischen Erfassungssystem durch den AN verlangen.
Es steht dem AG frei, statt SPS dem AN auch andere Online-Plattformen zu benennen, fir die die Regelungen der Ziff.1.10 (2),(3) und (5) AAVB
entsprechend Anwendung finden.

(6) In begrundeten Féllen, insbesondere bei konkreten Verdachtsféllen hinsichtlich der ordnungsgeméRen Erfiillung der jeweiligen Mindestlohnverpflich-
tungen (z.B. laut Mitarbeiter des AN fehlende Lohnzahlungen) oder auf berechtigter Anforderung Dritter kann der AG vom AN — ggf. auch riickwirkend
ab dem Beginn der Leistungen des AN - monatlich zu aktualisierende bis jeweils zum Ende des Folgemonats vorzulegende Bestatigungen der einge-
setzten Mitarbeiter Gber den Erhalt des Mindestlohnes oder — falls der AG selbst fiir entsprechende Falle in Anspruch genommen wird - die Ubergabe
konkreter und aussagekréftiger Nachweise tber die ordnungsgeméRe Erfillung der jeweiligen Mindestlohnverpflichtung, z.B. durch Vorlage von Ver-
dienstabrechnungen und Stundennachweisen, (unter Schwéarzung der nicht erforderlichen personenbezogenen Daten) verlangen. Der AG wird diese
ausschlieBlich zum Zwecke der Uberpriifung der Mindestlohn-Compliance, zur Erfillung etwaiger Nachweisverpflichtungen und zur Rechtsverfolgung
im Zusammenhang mit den anwendbaren Mindestlohnregelungen erheben, speichern, nutzen und verarbeiten.

(7) Soweit kraft Bundes- oder Landesrecht der AG verpflichtet ist, dem jeweiligen 6ffentlichen Auftraggeber die Befugnis zu erteilen, Einsicht in die Entgeltabrech-
nungen der beauftragten Unternehmen sowie ihrer Nachunternehmen und Verleihunternehmen, in die zwischen dem beauftragten Unternehmen sowie ihren Nach-
unternehmen und Verleihunternehmen jeweils abgeschlossenen Vertréage sowie in andere Geschéftsunterlagen nehmen zu kénnen, aus denen Umfang, Art, Dauer
und tatséchliche Entlohnung von Beschaftigungsverhaltnissen hervorgehen oder abgeleitet werden kénnen, und hierzu Auskunft von den betreffenden Unternehmen
verlangen zu kénnen, raumt der AN dem 6ffentlichen Auftraggeber hiermit dieses Auskunfts- und Prifrecht ein.

(8) Der AN stellt allen von ihm beauftragten eigenen Nachunternehmern sowie nachgeschalteten Nachunternehmen und auch Verleihern gegeniber
rechtlich und tatséchlich sicher, dass diese die in diesen AAVB vom AN Ubernommenen Verpflichtungen aus Ziffern 1.7 bis 1.9, Ziff.1.10 (1), (3) bis (8)
AAVB ihrerseits auch Gbernehmen - mit Ausnahme hinsichtlich dem Online-Portal SPS -, sie diesen uneingeschrankt nachkommen und auch sie dem
jeweiligen offentlichen Auftraggeber die Auskunfts- und Prifrechte gem. Ziff.1.10 (7) AAVB einrdumen. Hiermit ist weder eine Zustimmung des AG fir
die Einschaltung von ,Nach-Nachunternehmer* und Verleiher durch den AN verbunden noch kann der AN hieraus einen entsprechenden Anspruch
herleiten. Fur diese ,Nach-Nachunternehmer* und Verleiher ist der AG auch berechtigt, vom AN die Vorlage der in Ziff.1.10 (3) bis (6) AAVB aufgefiihrten
Bescheinigungen, Nachweise und Bestétigungen zu verlangen. Insbesondere verpflichtet sich der AN die in Ziff. 1.9 AAVB ubernommenen Verpflich-
tungen, bezogen auf die Einhaltung wesentlicher Anforderungen an menschenrechts- und umweltbezogenen Vorgaben des LkSG entsprechend ver-
traglich weiterzugeben und angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um die Einhaltung der genannten Pflichten des AN durch seine Nachunter-
nehmer sicherzustellen. Soweit der AN in seinem Geschéftsbereich oder entlang seiner Lieferkette substantiiert Kenntnis (vgl. 8 9 LkSG) uber die
Verletzung von Menschenrechten oder umweltbezogenen Rechten erlangt, hat er den AG unverzuglich und umfassend darlber zu informieren.

(9) Kommt der AN diesen Verpflichtungen aus Ziff.1.10 AAVB ganz oder teilweise nicht nach, so kann der AG ihm hierfur eine Frist von einer Woche
setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den betreffenden Vertrag kiindigen werde. Nach fruchtlosem Fristablauf ist der AG
berechtigt, den Vertrag mit den Rechtsfolgen des § 8 Abs. 3 VOB/B ganz oder teilweise (fir einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks) zu
kiindigen. Fur die Vergutung des AN gilt § 648a Abs. 5 BGB. Eine Kundigung aus wichtigem Grund bleibt unberihrt.

Dem Angebot zugrunde gelegte Allgemeine Geschaftsbedingungen des AN, insbesondere Zahlungs- und Lieferbedingungen, haben keine Giiltigkeit,
auch wenn ihnen nicht ausdrucklich widersprochen wird. Ein von den vertraglichen Vereinbarungen abweichendes Bestatigungsschreiben des AN wird
nur dann Vertragsbestandteil, wenn es vom AG ausdriicklich schriftlich bestatigt wird.

Die Preise sind als Nettopreise (ohne MwSt.) anzugeben. Die Umsatzsteuer wird am Ende des Leistungsverzeichnisses hinzugerechnet.

Der Vertragsschluss zwischen AG und AN bedarf aus Beweis- und Dokumentationszwecken sowie zu seiner Wirksamkeit der Schriftform, wobei der
Austausch von Angebots- und Annahmeerklérung per E-Mail oder Telefax ausreichend ist; fur die Wahrung der hier vorgesehenen Schriftform genugt
die Textform i.S.v. § 126b BGB und eine qualifizierte elektronische Signatur ist nicht erforderlich. Soweit die VOB/B fiir Mitteilungen oder Erklarungen
einer Vertragspartei gegeniiber der anderen Vertragspartei die Schriftform festlegt, geniigt die telekommunikative Ubermittlung (bspw. per E-Mail)
einschlielich Textform i.S.v. § 126b BGB. Gesetzliche Schriftformerfordernisse, insbesondere § 650h BGB, bleiben unberihrt.

Nutzt der AG oder nutzt der Hauptauftraggeber zur Mangelerfassung und Verwaltung/Dokumentation der ,Mangelbearbeitung” eine Software (z.B.
DocmaMM) oder eine Onlineplattform, die in der Lage ist, direkten elektronischen Schriftverkehr (inkl. Mangelanzeigen sowie dazugehdrige Listen inkl.
Bilder, Planausschnitte u.&.) papierlos zu versenden, hat der AN die damit verbundenen Pflichten der Mitnutzung, eigensténdigen Abholung der fir ihn
eingestellten Informationen, Abgabe von evtl. Stellungnahmen, Dokumentation der Mangelbearbeitung und Beseitigung geméan nachstehender
Ziff.14.1 — sowie ggf. damit zusammenhangende gesondert vereinbarte Pflichten - zu erfiillen. Fir den einwandfreien und reibungslosen Ablauf be-
nennt der AN dem AG binnen 2 Arbeitstagen nach Vertragsschluss eine fir den betreffenden Schriftverkehr erforderliche ,,Zielmailadresse®, an die der
AG den vorgenannten Schriftverkehr versendet. Es muss sich um eine allgemeine Adresse (z.B. info@firma-muster.de) beim AN ohne Datenvolumen-
begrenzung handeln, die sicherstellt, dass dort eingehender elektronischer Schriftverkehr unabhéngig von einer Datenvolumenbegrenzung innerhalb
eines im Einzelfall angemessenen Zeitraums gelesen und bearbeitet werden kann. Personalisierte Mailadressen (z.B. Max.Muster@firma-muster.de)
sind, sofern nicht anders und unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorgaben vereinbart, nicht zu verwenden.

Der AG kann im Einzelfall den AN zu Besprechungen mit dem Hauptauftraggeber (= Auftraggeber des AG = ,Bauherr®, kurz auch HAG genannt) hin-
zuziehen. Unmittelbare Verhandlungen und Vereinbarungen zwischen dem AN und dem HAG sind nicht statthaft. Anweisungen des HAG darf der AN
nur mit Zustimmung des AG befolgen.

2. Bauleitung, Vertretung des AN

21

Der AN hat dem AG vor Beginn seiner Leistungen einen verantwortlichen und bevoliméchtigten Verhandlungspartner (Bauleiter) fiir alle Fragen, die im
Zusammenhang mit der Bauleitung auftreten kdnnen sowie auf Verlangen mittels Fachbauleiter-Erklarung (nach Muster des AG) den Fachbauleiter i.
S. der jeweils anwendbaren Landesbauordnung zu benennen. Der bevoliméachtigte Vertreter ist berechtigt, alle Erklarungen mit Wirkung fir den AN
abzugeben und entgegenzunehmen. Fir die Gestellung dieser Personen erhélt der AN keine besondere Vergiitung. Der bevolimachtigte Vertreter ist
verpflichtet, an den Besprechungen des AG, die turnusméagig oder auf besondere Einladung stattfinden, teilzunehmen.
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Eine Ablosung des Fachbauleiters und des Bauleiters kann nur nach vorheriger Zustimmung des AG erfolgen. Der AG ist berechtigt, eine Ablésung
des vom AN benannten Fachbauleiters, Bauleiters und/oder bevoliméchtigten Vertreters zu verlangen, wenn hierfiir ein wichtiger Grund vorliegt, insbe-
sondere berechtigte Zweifel an seiner fachlichen Qualifikation bestehen.
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Wahrend der Bauzeit hat der AN der Bauleitung des AG Bautagesberichte mit verbindlicher Unterschrift des Aufzeichnenden, in denen detailliert die
geleisteten Arbeiten, die Zahl der beschéftigten Arbeitskréfte und besondere Vorkommnisse vermerkt sind, am jeweils nachsten Arbeitstag vorzulegen.
Weitere Angaben kénnen nach 8315 BGB verlangt werden, sofern diese der AG fordert. Nach Ablauf einer angemessen gesetzten Frist ist der AG
berechtigt, die Tagesberichte auf Kosten des AN zu erstellen.

3. Leistungsumfang, Baustellenabwicklung, Qualitatssicherung

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Der AN ist fur das rechtzeitige Herbeifiihren der fur seine Arbeiten erforderlichen bzw. vorgeschriebenen Abnahmen seitens der zustandigen Behor-
den, des Technischen Uberwachungsvereins oder sonstiger zusténdiger Uberwachungsstellen verantwortlich. Eventuelle Auflagen und Sonderbestim-
mungen sind zu beachten. Der AN hat auf seine Kosten — mit Ausnahme der Baugenehmigung - die fiir seine Arbeiten erforderlichen Genehmigungen
(z.B. wasserrechtliche Genehmigung) eigenverantwortlich zu beschaffen, die von ihm rechtzeitig in Abstimmung mit dem AG beantragt werden mus-
sen. Die Antrage, Zeichenunterlagen, Berechnungen und dgl. hierfur sind vom AN beizubringen. Die Kosten und eventuell anfallende Gebuhren sind
im Angebotspreis enthalten.

Der AN stellt sicher, dass er bei den von ihm verwendeten Bauprodukten und Bauarten sowie bei Ausfiihrung seiner Leistung die VOB Teil C, die
allgemein anerkannten Regeln der Technik, alle fur seine Leistung und das Bauvorhaben einschlagigen und giltigen Regelwerke, Vorschriften und
weitere Bestimmungen, Vorgaben der Zertifizierung, Bau- und Anwendungsvorschriften der Hersteller und Lieferanten, die einschlagigen Unfallverhi-
tungsvorschriften, sowie alle an die Bauprodukte und Bauarten gestellten Anforderungen bzw. Merkmale, jeweils nach dem neuesten Stand, einhalten
wird.

Diese Anforderungen bzw. Merkmale ergeben sich insbesondere aus:

- Den jeweils geltenden bauordnungsrechtlichen Vorschriften, Verordnungen, Baubestimmungen, Richtlinien und Hinweisen samt eventueller
Erganzungen durch die ortlichen Genehmigungsbehdrden

- der Musterbauordnung 2022 (MBO) in 83 ,Allgemeine Anforderungen® und 88 17 bis 25, bzw. den entsprechenden 88 aus der betroffenen Bau-
ordnung des Bundeslandes, in dem das Bauvorhaben errichtet wird,

- der im betroffenen Bundesland eingefuhrten Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB),

- der Bauproduktenverordnung, den harmonisierten Spezifikationen (hEN, ETA),

- DIN-/ DIN-EN-Normen, VDE-Normen, VDI-Richtlinien, VdS-Richtlinien,

- Schriften, Richtlinien, Merkblatter und Hinweisblétter von Bundesverbanden, Fachverbanden und -vereinen, Gitegemeinschaften, Industrie-
verbanden, Versuchsanstalten, Forschungsgesellschaften, sonstigen Institutionen (DBV, BEB, DVGW, FGSV, u.a.).

Der AN muss sicherstellen, dass die geforderte Kennzeichnung der Bauprodukte [z.B. CE-Kennzeichnung, U-Zeichen (soweit nicht wegen paralleler
CE-Kennzeichnung unzulassig), Leistungsbeschreibung] bei Anlieferung der Bauprodukte auf der Baustelle vorhanden ist.

Die Ubereinstimmung/Konformitét der eingesetzten Bauprodukte und angewendeten Bauarten muss durch den AN unaufgefordert durch die hierfiir
vorgeschriebenen Nachweise (z.B. Leistungserklarung inkl. Gebrauchsanleitungen (Montage-/Einbauanleitungen) u. Sicherheitsinformationen, abP,
abZz, europdisch technische Bewertung, allgemeine Bauartgenehmigung, freiwillige Herstellererklarung unter positiver Bestatigung der Produkteignung
durch eine anerkannte Fremdiiberwachungsstelle sowie allen Dokumente fiir den Nachweis der Erfullung der Bauwerksanforderungen fir das jewei-
lige Bauvorhaben) belegt werden. Diese Nachweise sind unverziglich und rechtzeitig vor der ersten Anlieferung vom AN beim AG einzureichen.

Sofern ein zum Einsatz geplantes bzw. kommendes Bauprodukt oder anzuwendende Bauart weitergehender — bislang vom AG nicht erkannter oder
durch Planungsfortschreibungen notwendig werdender - Nachweise (z.B. eine Zustimmung im Einzelfall, vorhabenbezogene Bauartgenehmigung)
bedarf, wird der AN den AG hierauf unverzuglich schriftlich hinweisen.

Der AN wird auf die Anderungen bei der Verwendung des U-Zeichens auf Bauprodukten (nachfolgend ,harmonisierte Bauprodukte®), welche die CE-
Kennzeichnung aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung) tragen, hingewiesen, insb. wegen Inkrafttreten der Anderungen
der Bauregelliste A Teil 1, Teil 2 und Bauregelliste B Teil 1 am 15.10.2016, Umsetzung der MBO, insb. deren § 87, und der Einfiihrung der Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VVTB). Soweit fur diese harmonisierten Bauprodukte am letzten Tag vor dem Tag der Unzuléssigkeit
der Verwendung des U-Zeichens (nachfolgend ,Stichtag”) ein U-Zeichen erforderlich war, verpflichtet sich der AN, weiterhin dieselben Anforderungen
bzw. Merkmale einzuhalten und deren Nachweise bereitzustellen, die am Stichtag Voraussetzung fiir das U-Zeichen waren.

Die Anforderungen bzw. Merkmale und deren Nachweise ergeben sich fir harmonisierte Bauprodukte aus:

der ,Prioritatenliste” der ARGEBAU in der jeweils glltigen Fassung, verdffentlicht auf der Internetseite des Deutschen Institut fir Bautechnik,
der letztgultigen Bauregelliste B Teil 1, Stand (06.10.2015, Ausgabe 2015/2), den einschlagigen Listen der technischen Baubestimmungen mit ent-
sprechenden Anforderungen an harmonisierte Bauprodukte vor Inkrafttreten der VVTB, der Bauproduktenverordnung.

Der AN hat diese Verpflichtungen — aus Ziff.3.2 AAVB insgesamt - auch seinen Nachunternehmern und Lieferanten aufzuerlegen. Der AN tritt an den
dies annehmenden AG alle Anspriiche ab, die dem AN gegen seine Nachunternehmer bzw. Lieferanten zustehen, wenn und soweit diese gegen die
vorstehenden Verpflichtungen verstoRen. Der AN hat dem AG auf dessen Anforderung die Einhaltung der vorstehenden Pflichten nachzuweisen.

Der AN bestatigt ergénzend, dass er bei den von ihm geschuldeten Leistungen und bei den von ihm verwendeten Bauprodukten und Materialien auf
Umweltschonung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit achtet.

Bei Erd-, Kanal-, Spezialtiefbau- und Abbrucharbeiten hat der AN sich bei den zusténdigen Stellen intensiv Giber Lage und Vorhandensein von Kabeln
fur Strom und Fernmeldezwecke, Versorgungsleitungen, Siel- und Kanalisationsanschliisse etc. zu informieren. Etwaige Kosten sind mit den verein-
barten Preisen abgegolten.

Der AN hat die Vertragsleistung ausschlief3lich selbst und mit eigenem Personal zu erbringen. Eine Weitervergabe an Subunternehmer ohne vorherige
schriftliche Zustimmung des AG ist nicht zulassig. Die Beauftragung eines Verleihers sowie die Weitergabe von Bauleistungen ohne Erbringung eige-
ner Bauleistungen, planerischer oder kaufmannischer Leistungen sind unzulassig. Im Falle eines VerstoRes gegen vorstehende Regelungen ist der
AG unbeschadet etwaiger sonstiger Schadensersatzanspriiche gegen den AN berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund ganz oder teilweise (fiir
einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks) zu kiindigen und Schadensersatz wegen Nichterflllung zu verlangen. Fur die Vergutung des AN gilt
§ 648a Abs. 5 BGB.

Der AN hat im Rahmen der von ihm durchzufiihrenden Arbeiten fiir die Einhaltung der gesetzlichen, insbesondere der polizeilichen und berufsgenos-
senschaftlichen Vorschriften zu sorgen und alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Malinahmen unter voller eigener Verantwortung zu ergrei-
fen.

Sofern besonders vereinbart, hat der AN die firr seine Leistung notwendigen StraBensperrungen, Bauzaunerstellung, Beleuchtungen, Schutzgeriste,
Bautreppen usw. auf seine Kosten auszufiihren. Die Bauleitung des AG ist berechtigt, die notwendigen Sicherungsmafnahmen auf Kosten des ver-
pflichteten AN ausfiihren zu lassen, wenn sich der AN damit in Verzug befindet oder die sofortige Ausfiihrung zwingend geboten ist.

Falls der AN auf Grund besonderer Vereinbarung zur Benutzung von Geristen und anderen Einrichtungen des AG oder anderer Unternehmer berech-
tigt ist, hat der AN diese eigenverantwortlich auf ausreichende Sicherheit zu Gberprifen.

Falls nicht abweichend vereinbart, gehért zu den vertraglichen, nicht extra zu vergitenden Nebenleistungen des AN bis zur Abnahme seiner Leistung
(i) die Einweisung des Personals des Bauherrn in Bedienung, Pflege, Reinigung und Wartung der vom AN gelieferten und montierten Anlagen/Bau-
leistungen sowie (ii) diese Anlagen/Bauleistungen ganz oder teilweise zur Aufrechterhaltung des Baubetriebes und auch fir die Probebetriebe in Be-
trieb zu nehmen und zu warten. Die Inbetriebnahme gilt nicht als Abnahme.

Der AN verpflichtet sich, gemaf Unfallverhiitungsvorschrift BGV Al § 2 zur Verhiitung von Arbeitsunféllen Einrichtungen, Anordnungen und MaRnah-
men zu treffen, die den Bestimmungen dieser UVV und den fiir ihn sonst geltenden UVV und im Ubrigen den allgemein anerkannten sicherheitstechni-
schen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Soweit in anderen Rechtsvorschriften, insbesondere in Arbeitsschutzvorschriften, Anforderun-
gen gestellt werden, bleiben diese Vorschriften unberiihrt. Vor Beginn der Arbeiten ist dem AG der auf der Baustelle Verantwortliche namentlich zu
benennen. Die geforderte Unterweisung seiner Mitarbeiter laut UVV ist auf Verlangen dem AG nachzuweisen. Fiir Montagearbeiten ist dem AG vor
Arbeitsbeginn eine schriftiche Montageanweisung vorzulegen.
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3.8

3.9

3.11

3.12

3.14

Der AG weist den AN ausdriicklich auf die Pflichten nach der Baustellenverordnung und dem Arbeitsschutzgesetz hin. Der AN wird eine Gefahrdungs-
beurteilung seiner Leistung — auch in Bezug auf Dritte — erstellen und dem AG binnen 10 Arbeitstagen nach Auftragserteilung jedoch spatestens vor
Ausfiihrungsbeginn vorlegen. Der AN hat sich selbstandig auch hinsichtlich der Gefahrdung durch andere Unternehmer vor Ort zu informieren, seine
Arbeiten entsprechend zu koordinieren und seine Mitarbeiter in geeigneter Form davon in Kenntnis zu setzen. Ist durch den Bauherrn oder AG ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator benannt, so sind diesem alle erforderlichen Unterlagen beizustellen und ist seinen Weisungen Folge
zu leisten.

Der AN verpflichtet sich, samtliche von ihm stammende Baureste und Verunreinigungen unverziglich zu beseitigen, die Baustelle nach Beendigung
seiner Arbeiten in sauberen Zustand zu versetzen und zu raumen. Kommt der AN dieser Verpflichtung nicht nach, so hat der AG das Recht, nach
vergeblicher Aufforderung und Terminsetzung die erforderlichen MaRnahmen auf Kosten des AN vornehmen zu lassen.

Die Beseitigung des vom AN herriihrenden Bauschutts und sonstiger Abfélle erfolgt vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung zwischen AG und
AN durch den AN eigenverantwortlich auf eigene Kosten durch zuverlassige, qualifizierte und zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe. Entsprechend hat
der AN das bei der Durchfiihrung der vertraglichen Leistung anfallende Material, das nicht weiter- oder wiederverwendet wird, nach den Vorschriften
des KrWG und der dieses Gesetz konkretisierenden Verordnungen (wie z.B. NachwV, AVV, EfbV, DepV, GewAbfV, BefErlV) zu entsorgen. Die Vorga-
ben und Anforderungen aus der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) und Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sind vom AN hier-
bei ebenfalls zu erfiillen. Dem AN obliegt die Erfullung der Pflichten eines Abfallerzeugers/- Besitzers. Samtliche im Zusammenhang mit den Leistun-
gen des AN erforderliche Entsorgungsnachweise hat der AN zu fihren sowie dem AG unaufgefordert und unverziglich vorzulegen. Der AN hat alle
Auflagen und Bedingungen, die im Rahmen des Entsorgungsverfahrens von den Behérden gemacht werden und/oder gesetzlich vorgeschrieben sind,
eigenverantwortlich zu erfillen und den Auftraggeber dartiber unverzuglich zu unterrichten.

Falls gemaR Vertrag Strom, Wasser, Benutzung Sanitareinrichtungen vom AG bereitgestellt werden, wird die Beteiligung des AN an den Kosten dieser
Teilleistungen im Vertrag festgelegt. Der AG ist berechtigt, von der Vergitung des AN die jeweils vereinbarte Beteiligung abzuziehen, es sei denn, der
AN weist die jeweilige Nichtinanspruchnahme nach. Wenn der AN einen jeweils geringeren tatséchlichen Verbrauch nachweist, ist vom AN nur dieser
und nicht der prozentuale oder pauschale Anteil von der jeweils in Anspruch genommenen Leistung zu tragen. Der AG kann diese Kosten auch bereits
im Rahmen der Abschlagsrechnungen anteilig im Verhaltnis zur jeweiligen Abschlagsrechnungssumme in Abzug zu bringen. Die Zuleitungen ein-
schlie3lich der Strom- und Wasserzahler von einer bauseits vorhandenen Entnahmestelle zu den Arbeitsplatzen sind Sache des AN, die Kosten sind
deshalb in den Angebotspreis einzurechnen. Die elektrischen Anlagen sind nach VDE-Vorschrift auszufiihren. Sofern geman Vertrag der AN sich an
den Kosten der Infrastrukturkosten Baustelleneinrichtung beteiligt, sind darunter - soweit im Einzelfall vorhanden - die Heranfiihrung, Unterhaltung und
Abbau von Ver- und Entsorgungsleitungen f. Energie, Wasser, Abwasser, Medien, Aufstellen/Vorhaltung/Beraumung des Bauzauns, der Baustellenbe-
leuchtung, Anlegen und Unterhaltung der Baustraf3e/n, der BE-Flache und von Lagerpléatzen zu verstehen.

Sofern besonders vereinbart, hat der AN den Baustelleneinrichtungsplan der Bauleitung des AG vor Beginn der Arbeiten zur vorherigen Zustimmung
vorzulegen. Den Platz fir die Baustelleneinrichtung weist der AG entsprechend den vorhandenen Mdéglichkeiten zu. Auf Verlangen des AG hat der AN
wahrend der Bauzeit erforderlich werdende Umlagerungen auf eigene Kosten vorzunehmen. Die Sicherung von angeliefertem und eingebautem Mate-
rial und Gerét sowie vor allem der von ihm erbrachten Leistungen ist bis zur Abnahme seiner Arbeiten Sache des AN. Bei Raumung hat der AN die
ihm zugewiesenen Platze, sowie die Gehwege, Zufahrtswege und Fahrbahnen in einen ordnungsgeméfen Zustand zu versetzen.

Wohnunterkiinfte duirfen nur nach Riicksprache mit der drtlichen Bauleitung errichtet werden. Jeder Handel, insbesondere der Verkauf von alkoholi-
schen Getranken und Drogen sowie deren Konsum auf der Baustelle ist verboten, ebenso das Betreten der Baustelle in alkoholisiertem Zustand.

Der AN hat keinen Anspruch auf Benutzung von vorhandenen Baulichkeiten, Unterkiinften, Lagerrdumen etc. sowie auf Bereitstellung von Arbeits- und
Schutzgeristen und auf der Baustelle vorhandenen Geraten des AG einschl. Bedienung, es sei denn, zwischen den Vertragspartnern kommt hiertiber
auf der Grundlage eines vom AG festgesetzten Preises eine Vereinbarung zustande.

Sofern auf der Baustelle Baustra3en vorhanden sind, kdnnen diese auf eigene Gefahr benutzt werden.
Der AN darf eigene Firmenschilder am Bau oder in dessen unmittelbarer Umgebung nicht anbringen.

Der AN verpflichtet sich, lickenlos nachzuweisen, dass er seine Sozialversicherungsbeitrage fur die gesamte Dauer vom Vertragsschluss bis zur Ab-
nahme ordnungsgemaf? abgefiihrt hat. Diesen Nachweis hat er durch Unbedenklichkeitsbescheinigungen der Krankenkassen, bei denen die auf der
Baustelle eingesetzten Arbeitnehmer versichert sind, zu erbringen. Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen missen die Anzahl der bei der jeweiligen
Krankenkasse versicherten Arbeitnehmer ausweisen. Die Bescheinigungen mussen sich auf mindestens so viele Personen erstrecken, wie der AN auf
der Baustelle beschaftigt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen missen stets so rechtzeitig vor Ablauf Ihrer Giltigkeit erneuert werden, dass sich eine
luckenlose Giiltigkeit ergibt. Der AN darf zu keinem Zeitpunkt mehr Arbeitnehmer auf der Baustelle beschéftigen, als von den Unbedenklichkeitsbeschei-
nigungen bzw. entsprechenden Bescheinigungen abgedeckt sind.

Auslandische Nachunternehmer haben den Nachweis durch entsprechende Bescheinigungen der auslandischen Sozialversicherungstréager zu erbrin-
gen, also durch Ersatzausweise bzw. Entsendebestatigungen soweit erhaltlich; ansonsten durch Bestétigungen der Einzugsstelle in deutscher Sprache,
aus denen sich ergibt, dass die Sozialversicherungsbeitrage fir alle auf der Baustelle beschaftigten Arbeitnehmer fiir die gesamte BaumaRnahme ord-
nungsgeman abgefuhrt wurden. Weiterhin ist der AN verpflichtet, luckenlos nachzuweisen, dass er seine Beitrage zur gesetzlichen Unfallversicherung
seit Vertragsschluss bis zur Fertigstellung der Arbeiten ordnungsgeman abgefihrt hat. Diesen Nachweis hat er durch jeweils aktuelle qualifizierte Unbe-
denklichkeitsbescheinigungen der zustandigen Berufsgenossenschaft zu erbringen. Die Pflichten des AN aus Ziff.3.13 AAVB sind wesentliche Vertrags-
pflichten des AN.

Der AG unterhalt ein Qualitdttsmanagementsystem und ist nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert.

Zur Qualitatssicherung ist der AN im Rahmen seiner Erfolgshaftung auch verpflichtet, stetig die von ihm erbrachten Leistungen auf Einhaltung der
geschuldeten Qualitat zu prifen und nach vorangegangener Ankundigung entsprechende Nachweise dem AG zu ubergeben. Auf Verlangen wird der
AN zudem Qualitatsprufungen durch Hersteller der von ihm verwandten Produkte gemeinsam mit dem AG durchfiihren lassen.

Der AN erklart ausdriicklich sein Einversténdnis, dass der AG berechtigt ist, von seinem Qualitatspriifungsrecht Gebrauch zu machen. Er raumt dem
AG oder dessen Beauftragten die Mdglichkeit ein, seine Produktionsanlagen zu betreten und Qualitétsprifungen vorzunehmen. Vor allem erlaubt der
AN dem AG bzw. ermdglicht ihm den Zutritt zu derzeit laufenden anderen Baustellen, damit der AG die Qualitat der Erstellung der Leistungen des AN
auf der Baustelle Uberprifen kann, da beide Parteien einig sind, dass in der Herstellung auf der Baustelle (Montage und Einbau) der Schwerpunkt der
Leistung des AN liegt.

4. Ausflihrungsunterlagen

4.1

4.2

4.3

Der AN hat die fir die Ausfiihrung erforderlichen Unterlagen rechtzeitig beim AG anzufordern, soweit der AN diese nach dem Vertrag nicht selbst zu
erstellen bzw. zu beschaffen hat.

Samtliche Ausfiihrungsunterlagen sind nur mit dem Freigabevermerk des AG gliltig. Der AN hat sich ausschlieBlich nach den jeweils aktuellen Unterla-
gen zu richten, die einen Genehmigungs- oder Freigabevermerk des AG tragen, sofern der AG nicht im Einzelfall hierzu ausdriicklich eine abwei-
chende Anordnung trifft. Die den AN obliegende Prif- und Hinweispflicht und seine Haftung werden hierdurch nicht beruhrt.

Der AN hat die Ubergebenen Unterlagen unverzuglich nach Erhalt in allen Punkten, insbesondere hinsichtlich Massen und Mal3e, zu prifen und diese
mit den ortlichen Verhaltnissen und den bereits erstellen Bauleistungen zu vergleichen und den AG auf bei der Priifung festgestellte Abweichungen
auch gegenuber dem Leistungsverzeichnis oder sonstige Unterlagen unverzuglich schriftlich hinzuweisen.

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Massen sind unverbindlich. Evtl. vorgesehene Alternativ-Positionen kommen nur bei besonderer schriftli-
cher Anweisung zur Ausfiihrung. Alternativangebote behalten Gultigkeit wahrend der gesamten Dauer der Bauzeit.

Der AN hat die fiir seine Leistung erforderlichen und nach dem Vertrag von ihm geschuldeten Entwiirfe / Plane / Zeichnungen / statische Berechnungen,
Massenberechnungen, Bauzeitenplane und sonstige Unterlagen, wie z.B. Montagepléne, Berechnungen zur Dimensionierung technischer Anlagen,
Ausfuhrungs- und Werkpléne in eigener Verantwortung auf seine Kosten rechtzeitig herzustellen und dem AG vorzulegen.

Der Plankopf und die Plannummerierung und gegebenenfalls Layerstruktur werden vorgegeben. Ist eine Gleichstellung in Werkpléanen anderer Auftrag-
nehmer oder Fachplaner erforderlich, werden zusatzlich die CAD-Dateien Ubergeben. Gegebenenfalls vorhandene CAD-Richtlinien sind zu beriicksich-
tigen. Die in S.1 dieses Absatzes angesprochenen Unterlagen sind dem AG so rechtzeitig vorzulegen, dass vor Beginn der Ausfiihrung eine Uberpriifung
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

durch den AG mdglich ist, zu der der AG berechtigt, aber nicht verpflichtet ist. Der AG behalt sich im Hinblick auf die vorgelegten Unterlagen lediglich
das Recht auf eine Uberpriifung vor. Insoweit hat der AN keinen Anspruch auf Uberwachung bzw. Kontrolle. Die tatséchliche Uberpriifung, das Anbringen
eines Sichtvermerkes bzw. die Planfreigabe (wie z.B. ,Zur Ausfuhrung freigegeben®) oder sonstige Genehmigung durch den AG entlastet den AN nicht
von seiner Verantwortung fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der vorgelegten Unterlagen und der darin enthaltenen Angaben. Eine Anderung des
vom AN geschuldeten Bausoll erfolgt dadurch ebenfalls nicht, es sei denn, jeweils vor Ausfiihrungsbeginn der Anderung des geschuldeten Bausoll a)
erfolgt ein ausdrucklicher, detaillierter und schriftlicher Hinweis des AN darauf in den jeweiligen Unterlagen und b) wird zusétzlich eine schriftliche Ver-
einbarung dariiber mit dem AG abgeschlossen.

Der AN ist verpflichtet, auf eigene Kosten dem AG von den einzubauenden Materialien vor Bestellung bzw. Herstellung Muster und Proben zur Geneh-
migung so frihzeitig vorzulegen, dass der Baufortschritt nicht beeintrachtigt wird, desgleichen die erforderlichen Prufzeugnisse und sonstigen Nachweise
entsprechend den Normen und Bedingungen.

Benotigt der AN Aussparungen, Schlitze, Betriebseinrichtungen u. . oder Angaben hierzu, ist er verpflichtet, rechtzeitig oder, wenn im Vertrag
besondere Fristen angegeben sind, fristgerecht die notwendigen Auskunfte, Planunterlagen oder (Vor-) Arbeiten zu verlangen.

Die Erteilung von Auskiinften und Einsichtnahmen in die Plane und Ausschreibungsunterlagen an Dritte ist, soweit keine zwingende gesetzliche Ver-
pflichtung hierzu besteht oder es die eigene Ausfiihrung des Vertrages erfordert, untersagt.

Etwaige Bedenken des AN gegen die vom AG vorgelegten Ausfilhrungsunterlagen oder vorgeschriebenen oder gelieferten Stoffe oder Bauteile oder
gegen die vorgesehene Art der Ausfilhrung oder Vorarbeiten anderer Unternehmer sowie gegen Anordnungen des AG oder der Bauleitung, hat der
AN dem AG unter Angaben der Griinde so rechtzeitig vor Beginn der davon betroffenen Ausfiihrung/Arbeiten schriftlich mitzuteilen, dass durch die
Prifungen seiner Bedenken keine Verzdgerung eintritt.

Der AN ist verpflichtet, den AG schriftlich darauf hinzuweisen, soweit seine Fachkenntnisse zur Nachprifung im Einzelfall nicht ausreichen.

Der AN hat, wenn ganz oder teilweise Ausflihrungszeichnungen (wie z.B. Werkstatt- und Montagezeichnungen) von ihm fiir seine Leistung zu erstellen
sind, von seinen Leistungen Bestandspléane in der vom AG geforderten Anzahl in der vereinbarten Qualitat und Form (digital, Papier, etc.) anzufertigen
und diese nach Fertigstellung der Arbeiten dem AG zu iibergeben. Die Kosten sind in den Angebotspreis einzurechnen. Die Ubergabe der Bestands-
plane hat spatestens bei Abnahme zu erfolgen.

5. Anderung des vereinbarten Leistungsumfangs, Anordnungsrecht des AG, Vergiitungsanpassung

51

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

Fir Anderungen des vereinbarten Leistungsumfangs gilt ausschlieRlich § 650b BGB. Die §§ 1 Abs. 3und 4, § 2 Abs. 9, § 4 Abs. 1 Nr. 3und Nr. 4, § 4
Abs. 3, § 4 Abs. 5, § 15 Abs. 2 VOB/B gelten nicht. Der AG kann zeitliche Anordnungen, insb. Beschleunigungsanordnungen, als Leistungen im Sinne
des § 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB treffen. Ziffer 6.2 AAVB bleibt unberuhrt.

Wenn der AN der Meinung ist, dass der AG ein Begehren nach § 650b Abs. 1 BGB &uBert, hat er dies dem AG unverziglich schriftlich oder in Text-
form anzuzeigen und dabei die begehrte Anderung konkret zu beschreiben. Dabei hat der AN auch die nach seiner Meinung vom AG geschuldete und
fur die Angebotserstellung erforderliche Planung konkret zu benennen.

Daruber hinaus hat der AN dem AG unverziglich, spatestens innerhalb von 5 Kalendertagen nach Zugang des Begehrens bei dem AN ein priifbares
Nachtragsangebot auf Kosten des AN zu unterbreiten, welches die Kosten- und Terminfolgen dieser Leistungen detailliert ausweist. Der AN verpflich-
tet sich dabei, Einsparméglichkeiten — auch an anderer Stelle — aufzuzeigen.

Der Angebotspreis ist auf die ibliche Vergitung im Sinne des § 632 Abs. 2 BGB begrenzt.

Fir das Angebot erforderliche Leistungsverzeichnisse erstellt der AN auch im Falle des § 650b Abs. 1 S. 4 BGB, soweit der AG diese nach seiner
freien Wahl nicht selbst zur Verfiigung gestellt hat.

Wenn der AN objektiv aufgrund der Komplexitat des Angebotes binnen 5 Kalendertagen kein den Anforderungen entsprechendes Angebot legen kann,
hat er dies dem AG innerhalb dieser Frist von 5 Kalendertagen nach Zugang des Begehrens bei dem AN begriindet mitzuteilen. In diesem Fall ist das
Nachtragsangebot unverzuglich zu legen. Die Parteien werden sich diesbezuglich auf eine Frist einigen. Wenn sich die Parteien nicht einigen, legt der
AG eine solche Frist nach § 315 BGB verbindlich fest. Dem AG steht jedoch auch in diesem Fall das Recht zu, gem. § 650b Abs. 2 S. 1 BGB die An-
derung 30 Tagen nach Zugang des Anderungsbegehrens beim Unternehmer anzuordnen. Ebenso bleiben die Rechte des AG und etwaige Anspriiche
oder Rechte des AN aus den Ziff. 5.3 bis Ziff. 5.6 AAVB unberihrt.

Ist der AG der Meinung, dass kein Begehren nach § 650b Abs. 1 BGB vorliegt, insb. weil es sich um eine bereits geschuldete Leistung handelt, wird er
dies dem AN mitteilen. Weiterhin ist dann der AG berechtigt, jederzeit die Ausfuihrung der Leistung dem AN hilfsweise anzuordnen. Der AN ist ver-
pflichtet, dieser Anordnung unverziiglich nachzukommen. Eventuelle Anspriiche auf Anpassung der Vergitung bleiben davon unberiihrt und werden
von den Parteien im Nachgang geklart. Ebenso bleiben etwaige Rechte des AN aus § 275 BGB sowie das — begrundete - Recht des AN gem. § 650b
BGB oder aus anderen gesetzlichen Griinden, sich im Hinblick auf die Ausfiihrung der Anderung auf Unzumutbarkeit zu berufen, unberiihrt.

Die Regelungen gem. vorstehender Ziff. 5.3 AAVB gelten entsprechend, wenn durch die Verhandlungsphase (zwischen Begehren und Anordnung des
AG) aus plausibler Sicht des AG Bauablaufstérungen zu befiirchten sind oder wenn wegen Gefahr im Verzuge die Anderung des vereinbarten Leis-
tungsumfangs notwendig ist.

Ebenso gelten die Regelungen gem. vorstehender Ziff. 5.3 AAVB entsprechend, wenn AG und AN sich tiber die Hohe der infolge der Anderung zu
leistenden Mehr- oder Mindervergiitung und/oder zu den zeitlichen Auswirkungen der Anderung nicht einigen kénnen. In diesem Falle schlieRen die
Parteien eine Vereinbarung iiber etwaige unstrittige Mehr- oder Mindervergiitung und/oder zeitliche Auswirkungen infolge der Anderung. Soweit keine
Einigkeit besteht, gelten die Regelungen in Ziff. 10.8 Abs.(2) AAVB entsprechend.

Wenn der AN kein fristgerechtes Nachtragsangebot unterbreitet hat oder dieses den Anforderungen der Ziffer 5.2 AAVB nicht gerecht wird, kann der
AG dem AN die sofortige Ausfiihrung der Leistung anordnen. In diesen Féllen kann der AN nicht die 80% nach § 650c Abs. 3 S. 1 BGB abrechnen.
Der AN ist verpflichtet, dieser Anordnung unverziiglich nachzukommen. Eventuelle Anspriiche auf Anpassung der Vergutung bleiben davon unberihrt
und werden von den Parteien im Nachgang geklart. Es gilt zudem Ziff.5.3 Satz 5 AAVB.

Fir die Hohe des Vergutungsanspruchs infolge einer Anordnung des AG nach § 650b BGB gilt ausschlielich § 650c BGB. Die §§ 2 Abs. 5 und 6
VOB/B gelten nicht. Soweit die VOB/B an anderer Stelle fir Anordnungen des AG eine Vergitungsanpassung gewahrt, insbesondere auf die §§ 2
Abs. 5 und 6 VOB/B verweist, gilt hier stattdessen ebenfalls § 650c BGB.

6. Ausfuhrungsfristen und Vertragsstrafen, hohere Gewalt

6.1

Die vereinbarten Termine fiir Ausfiihrungsbeginn und Fertigstellung sowie die fur bestimmte Leistungen besonders vereinbarten Zwischentermine sind
verbindliche Vertragstermine i. S. von § 5 Abs. 1 VOB/B.

Auf Verlangen des AG ist der AN verpflichtet, unverziglich und fur den AG kostenlos einen detaillierten Arbeitsablaufplan, der die unter Ziffer 6.1
AAVB bezeichneten Vertragstermine beriicksichtigt, dem AG vorzulegen, damit dieser in die Lage versetzt wird, diesen in seinem eigenen Terminplan
zu bericksichtigen.
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6.3

6.4

6.5

Der AG behadlt sich Terminplananderungen im Rahmen des Gesamtterminplanes vor. Bei zeitlichen oder raumlichen Uberschneidungen mehrerer
gleichzeitig auszufuhrender Arbeiten kann gem. § 315 BGB die Bauleitung des AG Unterbrechungen bestimmter Arbeiten anordnen. Solche fir den
AN verbindlichen Terminanderungen berechtigen den AN nicht zu Mehrforderungen, es sei denn, die Folgen der Terminanderungen belasten den AN
in nicht zumutbarer Weise.

Die Parteien sind sich einig, dass die Einigungsphase/Verhandlungsphase gem. § 650b Abs.2 S.1 BGB die firr das Bauvorhaben miteinander verein-
barten Ausflihrungsfristen grundsétzlich nicht bertihrt, insbesondere diese Fristen nicht verlangert.

Halt der AN durch eigenen oder ihm zuzurechnenden Verzug die Vertragstermine nicht ein, so hat er ohne weitere Mahnung seitens des AG fir jeden
Werktag der Fristiiberschreitung die im Vertrag vereinbarte Vertragsstrafe zu zahlen, ohne dass der AG einen Schaden nachweisen muss. Die Ver-
tragsstrafe ist im vereinbarten Zeitpunkt der Fertigstellung fallig. Der AG ist berechtigt, die verwirkte Vertragsstrafe von Zahlungen aus Abschlagsrech-
nungen oder aus der Schlussrechnung abzusetzen.

Der AG verliert seinen Anspruch auf Leistungen der Vertragsstrafe nicht, wenn er sich deren Geltendmachung bei der Abnahme der Leistung des AN
nicht ausdrtcklich vorbehalten sollte; der Anspruch auf Vertragsstrafe kann langstens bis zur Falligkeit der Schlusszahlung geltend gemacht werden.
Durch die Vertragsstrafe wird die Haftung des AN fir alle Schaden nicht berihrt, die dem AG aus der Fristiberschreitung und insbesondere dadurch
entstehen, dass der AG infolge der Verzdgerung seinerseits seine terminliche Verpflichtung gegeniiber dem Bauherrn nicht einhalten kann. Im Ubrigen
gelten §8 339-345 BGB. Soweit wahrend der Bauzeit Terminédnderungen vereinbart werden, gilt die vereinbarte Vertragsstrafe auch fir die neuen
Termine. Bereits verwirkte Vertragsstrafen entfallen nicht durch die Vereinbarung neuer Termine.

Werden durch Verzug des AN die fiir seine Leistungen im Verhandlungsprotokoll vereinbarten Vertragsfristen oder die nachtraglich einvernehmlich
festgelegten Vertragsfristen tiberschritten, betragt die Vertragsstrafe, soweit nichts anderes vereinbart ist, je Werktag der Uberschreitung des Fertig-
stellungstermins 0,2 % der Netto-Schlussrechnungssumme, bei der Uberschreitung von Zwischenterminen betragt sie je Werktag der Uberschreitung
0,1 % des Netto-Wertes der bis zu diesem Zeitpunkt vertragsgeman zu erbringenden Leistung. In diesem Zusammenhang gelten die Tage von Montag
bis inkl. Samstag als Werktage.

Ist die Fristiiberschreitung eines Zwischentermins zugleich ursachlich fiir die Uberschreitung nachfolgender Vertragstermine, wird der entsprechende
Zeitraum bei der Berechnung der Vertragsstrafe nur einmal beriicksichtigt. MaRgebend ist dabei der Zeitraum / Vertragstermin, durch dessen Uber-
schreitung die héchste Vertragsstrafe verwirkt wird. Stellt der AN seine Leistung nach der Uberschreitung eines Zwischentermins dennoch zum verein-
barten Fertigstellungstermin fertig, so bleibt die Vertragsstrafe fiir die Uberschreitung des Zwischentermins nur dann verwirkt, wenn bereits die Uber-
schreitung des Zwischentermins selbst fur den AG mit einer Vertragsstrafe behaftet ist oder ein besonderes Interesse an der Einhaltung des Zwischen-
termins besteht.

Begrenzt ist die Vertragsstrafe fur den jeweiligen Vertrags-Zwischentermin in der Weise, dass die verwirkte Vertragsstrafe maximal 5 % Netto-Vergu-
tung betragen kann, der auf den Leistungsanteil entfallt, der zu diesem Termin geschuldet ist. Die prozentualen Hochstsatze der Vertragsstrafe fur den
jeweils betroffenen Zwischentermin sind so zu ermitteln und darauf begrenzt, als hatte der AG den AN allein mit Leistungen bis zum betreffenden
Zwischentermin beauftragt. Der Hochstbetrag der Vertragsstrafe fur sémtliche durch Verzug des AN begriindete Terminlberschreitungen, sei die
Vertragsstrafe nach den Vertragsbedingungen zuléssigerweise fir mehrere Vertrags-Zwischentermine verwirkt oder sei diese nach den Vertragsbedin-
gungen zuléssigerweise fur mehrere Vertrags-Zwischentermine zuziglich der Vertragsstrafe fir den Fertigstellungstermin verwirkt, ist zusétzlich zu
den vorstehenden Obergrenzen jedenfalls beschrankt auf maximal 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme.

Hohere Gewalt, Arbeitskdmpfe, Unruhen, behoérdliche Mal3nahmen und sonstige unvorhersehbare, unabwendbare und schwerwiegende Ereig-
nisse/Umsténde befreien die Vertragspartner fur die Dauer der Stérung und im Umfang ihrer Wirkung von den Leistungspflichten. Dies gilt auch, wenn
diese Ereignisse zu einem Zeitpunkt eintreten, in dem sich der betroffene Vertragspartner in Verzug befindet. Die Vertragspartner sind verpflichtet, im
Rahmen des Zumutbaren unverziiglich die erforderlichen Informationen zu geben und ihre Verpflichtungen den veréanderten Verhéltnissen nach Treu
und Glauben anzupassen. Die Regelungen zur hheren Gewalt finden entsprechend Anwendung, wenn (a) ein Ereignis hoherer Gewalt andauert, die
Parteien wéhrenddessen einen Vertrag schlief3en und dabei die Erwartung haben, dass das Ereignis endet oder eine wesentliche Besserung eintritt,
aber das Ereignis entgegen der Erwartung fortdauert oder keine wesentliche Besserung eintritt; oder (b) ein Ereignis hoherer Gewalt vor dem Ab-
schluss des Vertrags endete, jedoch nach seinem Abschluss erneut auftritt (z.B. wenn eine Pandemie oder Epidemie erneut auftritt).

7. Ersatzvornahme und Kindigung, Selbstiibernahme

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

(1) 8 4 Abs. 7 VOB/B findet keine Anwendung.

(2) Leistungen, die schon wéhrend der Ausfiihrung als vertragswidrig erkannt werden, hat der AN auf eigene Kosten durch eine vertragsgemafe Aus-
fihrung zu ersetzen. Soweit sich aus den Umsténden des Einzelfalls, insbesondere der Ursache, der Art, des Umfangs, der Schwere oder den Auswir-
kungen der Vertragswidrigkeit ergibt, dass dem AG eine Fortsetzung des Vertragsverhaltnisses bis zur Fertigstellung des Werkes nicht zugemutet
werden kann, ist der AG berechtigt, dem AN den Auftrag nach einmaliger fruchtloser Aufforderung mit angemessener Fristsetzung und Kundigungsan-
drohung ganz oder teilweise (fir einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werkes) zu entziehen und die Arbeiten anderweitig auf Kosten des AN
ausfiihren zu lassen. Im Ubrigen findet hierzu § 8 Abs. 3 Nr. 2 bis Nr. 4 VOB/B entsprechend Anwendung.

(3) Es besteht Einigkeit, dass die als vertragswidrig erkannten Leistungen als abgrenzbare Teile des geschuldeten Werkes anzusehen sind.

Auch im Falle der Kiindigung gemang Ziff. 7.1 Abs. 2 AAVB verbleibt es bei der Beweislast des AN fur die VertragsgeméaRheit seiner Leistung. Die
Beweislast fur die Unzumutbarkeit der Vertragsfortsetzung bleibt hiervon unberihrt.

Nach erfolglosem Ablauf einer vom AG zur Mangelbeseitigung bestimmten angemessenen Frist ist der AG — auch bereits im Erfillungsstadium vor der
Abnahme - auBerdem gegenuber dem AN berechtigt, den Mangel im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des AN beseitigen zu lassen, fir die zur
Beseitigung des Mangels erforderlichen Aufwendungen Vorschuss zu verlangen, die Vergutung zu mindern oder vom AN Schadenersatz wegen Nicht-
erflllung zu verlangen, ohne dass es hierflr der ganzen oder teilweisen Kundigung des Vertrages oder einer Kiindigungsandrohung bedarf.

Ist der AN wegen Arbeitskrafte- oder Materialmangels auRer Stande, die Arbeiten vertragsgerecht weiterzufiihren, und droht hierdurch eine Uber-
schreitung der Fertigstellungsfristen, so ist der AG nach erfolglosem Ablauf einer von ihm zur Erfillung bestimmten angemessenen Frist auch ohne
Teilkiindigung berechtigt, die Teilleistungen selbst auszufiihren oder durch Dritte ausfuhren zu lassen. Dem AN stehen fur die entzogenen Leistungs-
teile weder Vergitungs- noch Schadenersatzanspriiche zu. Der AG ist jedoch berechtigt, die hieraus entstehenden Mehrkosten dem AN in Rechnung
zu stellen.

Die Abrechnung der Leistungen des AN nach den Grundsatzen des § 648a Abs. 5 BGB wird vereinbart fir den Fall, dass der AG wegen einem Grund
aus § 8 Abs. 2, Abs. 3 Nr.1 S.1 Var.2 und Var.3 sowie Abs. 4 VOB/B oder nach Ziff. 7.1 Abs.2 AAVB kundigt. In Fallen einer Kiindigung nach § 8 Abs.
3 Nr.1 S.1Var.2 und Var.3 VOB/B ist auch eine Teilkiindigung mdglich; sie muss sich —insoweit abweichend von § 8 Abs.3 Nr.1 S.2 VOB/B- lediglich
auf einen abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werks beziehen.

8. Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten setzen eine ausdrickliche schriftliche Vereinbarung dartiber voraus und dirfen nur auf ausdriickliche Anordnung des AG ausge-
fuhrt werden. Die entsprechenden Stundenlohnzettel miissen spatestens am nachsten Arbeitstag nach der Durchfihrung der ortlichen Bauleitung des
AG zur Unterschrift vorgelegt werden. Die nachgewiesenen Lohnstunden werden gemaf? den vereinbarten Stundensétzen vergutet. Aufsichtsstunden
werden nicht gesondert vergltet, es sei denn, der AG fordert ausdrucklich eine Aufsicht oder diese ist nach den Unfallverhitungsvorschriften erforderlich.
Stundenlohnarbeiten sind mit den vom AG anerkannten Arbeitsnachweisen gesondert ausgewiesen und kumuliertim Rahmen der Abschlagsrechnungen
und Schlussrechnung in Rechnung zu stellen. Der AG behélt sich bei samtlichen Stundenlohnarbeiten vor, festzustellen, ob es sich um verguitungspflich-
tige Stundenlohnarbeiten oder bereits durch vertraglich vereinbarte Preise abgedeckte Leistungen handelt.

9. Leistungsverweigerungs- und Zurickbehaltungsrechte

9.1

Macht einer der Vertragspartner ein Leistungsverweigerungs- oder Zurtickbehaltungsrecht geltend, so ist er verpflichtet, denjenigen Betrag zu bezif-
fern, wegen dessen er das Recht geltend machen will. Bestreitet der andere Vertragspartner die Berechtigung der Geltendmachung des Leistungsver-
weigerungs- oder Zuriickbehaltungsrechts, so ist er berechtigt, die Geltendmachung durch Sicherheitsleistung in der Hohe des bezifferten Betrages
abzuwenden.
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9.2

9.3

9.4

Sicherheit kann geleistet werden durch Hinterlegung oder durch Stellung einer selbstschuldnerischen unbefristeten Biirgschaft einer deutschen Bank
oder Sparkasse. Der AG kann auch durch Stellung einer Sicherheitsleistung nach § 650f BGB Sicherheit leisten.

Die Kosten der Sicherheitsleistung sind im Ergebnis von den Parteien in dem Verhaltnis zu tragen, in dem die Geltendmachung des Leistungsverwei-
gerungs- bzw. Zuriickbehaltungsrechts berechtigt bzw. unberechtigt war.

Die Bestimmungen der Ziffern 9.1 bis 9.3 AAVB gelten entsprechend fur den Fall, dass der AN den Vertrag wegen Zahlungsverzuges des AG kindi-
gen will und der AG den Verzug bestreitet. Der AG ist in diesem Falle berechtigt, ein etwa bestehendes Kiindigungsrecht des AN durch Stellung einer
Sicherheit abzuwenden.

10. Aufmal, Vergitung, Skonto, Verjdhrung, Abrechnung und Zahlungsbedingungen, Leistungspflicht

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Das AufmaR ist gemeinsam vom AG und AN anhand der Pléane und mittels ortlichen Aufmessungen vorzunehmen. Verdeckt liegende oder spater nicht
mehr feststellbare Leistungen sind rechtzeitig mit der Bauleitung des AG aufzumessen. Fiihrt der AN das AufmaR nicht rechtzeitig durch, so kann der
AG die Leistungen nach der Setzung einer angemessenen Frist selbst verbindlich aufmessen. Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, so
erfolgt die Abrechnung ohne AufmaR.

Soweit nicht Abweichendes vereinbart ist, wird der/die vom AN auf den Angebotspreis des Hauptangebotes bzw. der/die im Laufe der Vertragsver-
handlungen gewahrte/n Nachlass/Nachlésse auch auf alle gednderten Leistungen nach § 650b BGB und alle anderweitigen Leistungen, die iber den
urspringlich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen (z.B. § 2 Abs. 8 Nr. 2 VOB/B), sowie auch auf Alternativ- und Eventualpositionen gewahrt.

(1) Der AN garantiert, dass samtliche von ihm eingereichten Rechnungen zum jeweiligen Vertrag / Auftrag in eindeutiger fehlerfreier Weise in Compu-
terschrift den ihm jeweils mitgeteilten Referenzcode: (zum Beispiel: RC-KST-DE-570-ABCD) [ dies Beispiel dient rein zur Veranschaulichung] enthalten werden.
Ohne Angabe des Referenzcodes ist dem AG aufgrund der technischen Gegebenheiten eine elektronische Erfassung der jeweiligen Rechnung nicht
madglich und ggf. muss die jeweils insoweit der Form nach unzureichende Rechnung zuriickgesandt werden. Die vertraglichen Zahlungsbedingungen
bleiben davon im Ubrigen unberiihrt. Zusétzlich hat der AN den AG [als Leistungsempfanger] mit dessen postalischer Anschrift des den Auftrag verge-
benden Bereiches (Niederlassung) -jedoch keine Postfach-Adresse- oder die postalische Anschrift des statutarischen Sitzes des AG auf allen Rech-
nungen auszuweisen.

(2) Der AG ist gemaR § 315 BGB berechtigt, bei Vertragsschluss oder wahrend der Durchfiihrung des Auftrages dem AN eine zentrale postalische
Adresse des AG bekannt zu geben (telekommunikative Ubermittlung/Textform der Bekanntgabe ist ausreichend). Mit Bekanntgabe dieser postalischen
Adresse hat der AN sicherzustellen, dass entweder (i) sémtliche ab diesem Zeitpunkt von ihm eingereichten Rechnungen inkl. Kopien dazugehdriger
rechnungsbegriindender Anlagen zu diesem Vertrag / Auftrag nur an diese zentrale postalische Adresse -als ausschlieRlich auf dem Postumschlag
anzugebende Adresse des AG oder als Angabe im Adressfeld- versendet werden und (ii) weiterhin der im Auftrag des AG genannte Referenzcode
eindeutig, fehlerfrei und in Computerschrift enthalten ist.

(3) Oder der AN hat — anstelle der zentralen postalischen Versendung - den ,digitalen Versand* zu wéhlen, in dem er seine Rechnungen inkl. Kopien
dazugehdriger rechnungsbegriindender Anlagen an die im Vertrag oder sonst vom AG bekannt gegebene zentrale Emailadresse versendet; die zuvor
genannten inhaltlichen und formellen Anforderungen (vor allem die Angabe des Referenzcodes) bleiben davon unberihrt. Wahit der AN den digitalen
Versand der Rechnungen, hat er die daflr im elnvoicing-Portal der STRABAG SE aufgeflihrten Bedingungen einzuhalten. Diese Bedingungen sind
unter [www.einvoicing.strabag.com, -> zum Versand als PDF-Datei via E-Mail] abrufbar. Nicht rechnungsbegriindende Anlagen zu den jeweiligen
Rechnungen (wie z.B. Rechnungskopien, Werbebeilagen, Mahnungen) oder Spam dirfen dabei weder an die zentrale postalische Adresse noch an
die zentrale Emailadresse versendet werden. Auf Verlangen des AG wird der AN die Originale der Lieferscheine, Wiegescheine, Entsorgungsnach-
weise, Aufmafe oder andere vergleichbare (ggf. digitale) Dokumente, falls diese dem AG noch nicht tbergeben wurden, gesondert per Post direkt an
den AG schicken.

(4) Samtlicher sonstiger fiir die Abwicklung relevanter Schriftverkehr zum Vertrag/Auftrag (wie z.B. Bescheinigungen, Nachweise, Birgschaften,
Schriftverkehr) sowie evtl. nicht rechnungsbegriindende Anlagen zu Rechnungen sind vom AN ausschlieBlich an die jeweilige fur den Schriftverkehr
vom AG bekannt gegebene Adresse zu versenden, wenn keine solche angegeben ist, an die im Vertragskopf/Rubrum angefiihrte Adresse des AG.
Die Vertragsparteien kénnen sich diesbzgl. auch auf eine telekommunikative Ubermittlung bzw. einen Versand auf elektronischem Weg verstéandigen.

Soweit nicht anders vereinbart, begleicht der AG die Abschlags- und Schlussrechnungen des AN nach Erbringung der jeweils geschuldeten Leistung
oder Teilleistung innerhalb von 30 Kalendertagen (Falligkeit; und gleichzeitig Pruffrist des AG im Sinne von § 16 Abs.3 Nr.1 VOB/B). Damit die jewei-
lige Rechnung des AN Félligkeit erlangt, ist diese vertragsgemaR, vollstandig und vor allem priifbar beim AG einzureichen.

Sofern keine abweichende Regelung getroffen wurde, wird fir den Zeitpunkt, wann die jeweilige Rechnung des AN dem AG als zugegangen gilt, fol-
gendes vereinbart: Die Ausgangssituation ist vergleichbar mit einer Zusendung der jeweiligen Rechnung des AN auf dem Postweg. Der ,elektronische
Briefkasten®“ des AG wird an Samstagen, Sonntagen und/oder einen am beim Leistungsempfanger geltenden staatlich anerkannten Feiertag nicht
Lgeleert”; dies gilt auch fir den Wochentag Freitag, beginnend jeweils ab 12:00 Uhr.

Gelangt die jeweilige Rechnung des AN gem. dem Vorstehenden in einem Zeitraum in den ,elektronischen Briefkasten* des AG, in dem dieser nicht
geleert wird, ist davon auszugehen, dass der AG die Mdglichkeit der Kenntnisnahme unter normalen Umsténden erst am Morgen des nachsten/folgen-
den beim Leistungsempfanger gesetzlich geltenden Arbeitstag zu den {iblichen Geschéftszeiten hat und somit erst zu diesem Zeitpunkt die Rechnung
zugeht. Dies gilt jedoch nicht, wenn der AG nachweislich bereits tatséchlich Kenntnis in den im vorstehenden Absatz genannten Zeitréumen von der
jeweiligen Rechnung erhalten hat. Die Regelungen der Ziff.10.4 AAVB gelten entsprechend auch fir die vom AG gem. Ziff.10.3 Abs.2 AAVB benannte
zentrale postalische Adresse fir die Rechnungszusendungen des AN.

(1) Der Tag des Rechnungszugangs gemaR der Regelungen in Ziff.10.4 AAVB ist grundséatzlich bestimmend fur den Beginn von Zahlungs- und Skon-
tofristen. Wenn der AG binnen 14 Tagen, sofern nicht anders vereinbart, auf die jeweilige Rechnung zu deren Begleichung vor Eintritt der Falligkeit
eine Zahlung unter Bericksichtigung der nachstehenden Bestimmungen von Ziff.10.5 AAVB leistet, gewéhrt der AN 3 % Skonto auf die jeweils von
ihm in Rechnung gestellte Forderung; erforderlich aber auch ausreichend hierzu ist der Ausgleich der Forderung aus der jeweiligen Rechnung in be-
rechtigter Hohe. Das Skonto ist dabei fur jede, in berechtigter Hohe bezahlte Abschlags- und Schlusszahlung verdient. Wendet der AG innerhalb der
vereinbarten Priiffrist gegeniiber dem AN zu Recht die fehlende Priifbarkeit einer dem AG zugegangenen Rechnung ein, geht dem AG der betreffende
Skontoabzug nicht verloren; nach erneutem Zugang der -vom AN hergestellten- priifoaren Rechnung beginnt die vereinbarte Skontofrist zu laufen.

(2) Erklart der AG bei Abschlags- und/oder Schlusszahlungen innerhalb der betreffenden vereinbarten Skontofrist gegenuber dem AN berechtigt die
Aufrechnung mit Gegenforderungen, - z.B. aus vereinbarten Kostenbeteiligungen des AN fir bestimmte Teil-Leistungen (etwa fir Stromverbrauch), fir
vom AN zu erstattende Ersatzvornahmekosten, oder verwirkte Vertragsstrafe -, und wird dadurch der jeweilige an den AN zur Zahlung anstehende
Betrag vermindert, ist der AG zum vereinbarten Skontoabzug aus dem nicht mit diesen Gegenforderungen verminderten Betrag berechtigt.

(3) Im Falle eines berechtigten Einbehalts durch den AG bei Abschlags- und/oder Schlusszahlungen — aufgrund eines Leistungsverweigerungsrechts /
Zuriickbehaltungsrechts des AG - beginnen die vereinbarten Skontofristen fur den einbehaltenen Betrag nach Wegfall des Grundes des Einbehalts mit
Zugang der schriftlichen Aufforderung des AN, den Einbehalt auszubezahlen.

(4) Sofern eine vom AN zu leistende Vertragserflllungs- und/oder Mangelanspriichebirgschaft vereinbart worden ist und der AN zur Auszahlung eines
vom AG wegen fehlender Sicherheitsleistung von Abschlags- und/oder Schlusszahlungen berechtigt vorgenommenen zuriickbehaltenen Betrages
zurecht eine Birgschaft zur Absicherung von Vertragserfillungs- und Regressanspriichen im Sinne von Ziff.11.1 AAVB und/oder eine Birgschaft zur
Absicherung von Mangel- und Regressansprichen im Sinne von Ziff.14.3 AAVB vorlegt, darf der AG auch das jeweilige fiir Abschlags- und/oder
Schlusszahlungen vereinbarte Skonto innerhalb der der betreffenden Skontofrist abziehen. Insoweit gilt fir eine Ablésung des zuriickbehaltenen Betra-
ges fiir die Mangelanspriichebiirgschaft der fiir die Schlusszahlung(en) ggf. vereinbarte Skontoabzug, im Ubrigen der fiir die Abschlagszahlungen ggf.
vereinbarte Skontoabzug.

(5) Wird zugunsten des AN eine Anzahlung/Vorauszahlung vereinbart, ist der AG unter nachfolgenden Voraussetzungen auch zum Skontoabzug
berechtigt. Es gilt diesbeziiglich der fir Abschlagszahlungen vereinbarte Skontoabzug entsprechend, wenn der AG nach Vorlage der Anzahlungs-/
Vorauszahlungsrechnung des AN — und ggf. Vorlage der zusétzlich vereinbarten Anzahlungs-/ Vorauszahlungsburgschaft - innerhalb der fur Ab-
schlagszahlungen vereinbarten Skontofrist die betreffende Anzahlung/Vorauszahlung (vermindert um den vereinbarten Skonto) zahlt.
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10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

(6) Aufgrund von im Betrieb des AG zentralisierten Zahlungsvorgangen werden grundsétzlich Donnerstags - ist Donnerstag [bzw. Freitag] ein gesetzli-
cher Feiertag, dann bereits Dienstags [bzw. Mittwochs] - die auszufiinrenden Uberweisungen der Bank in Auftrag gegeben. Im Falle einer Zahlung
mittels Bankiiberweisung vereinbaren die Parteien daher, dass die Zahlung dann als rechtzeitig gilt, wenn der Uberweisungsauftrag des AG spétes-
tens am Donnerstag - ist Donnerstag [bzw. Freitag] ein gesetzlicher Feiertag, dann bereits am Dienstag [bzw. am Mittwoch] - der Kalenderwoche bei
der Bank des AG eingeht, in der die vereinbarte Zahlungs- bzw. Skontofrist ablauft, und der Geldbetrag dem Konto des AN bei Ublicher Abwicklung
des Bankgeschéfts durch die Bank gerechnet ab Eingang des Uberweisungsantrages bei der Bank -innerhalb von 1 Arbeitstag bei Inlandsiiberweisun-
gen und 4 Arbeitstagen bei Auslandsiberweisungen- gutgeschrieben wird. Als Kalenderwoche gilt hier der Zeitraum von Montag 0 Uhr bis Sonntag 24
Uhr, als Arbeitstage gelten die Tage — ohne gesetzliche Feiertage - von Montag bis inkl. Freitag.

Der AN ist verpflichtet, samtliche Zahlungs- und Vergitungsanspriiche, insbesondere alle Werklohn-, Entschadigungs- und Schadenersatzanspriiche,
einschlieBlich aller etwaiger Auftragserweiterungen / Nachtragsbeauftragungen / Anspriiche aus § 650c BGB, die er aus und im Zusammenhang mit
dem jeweiligen Vertragsverhdltnis gegen den AG geltend machen kann, in die von ihm aufzustellende prifbare Schlussrechnung vollsténdig und vor-
behaltlos aufzunehmen und unter Bezifferung des jeweiligen Forderungsbetrages entsprechend abzurechnen.

Die im Sinne des § 14 VOB/B priiffahige Schlussrechnung ist 1-fach unverziglich nach Abnahme der vertraglichen Leistung, spatestens aber inner-
halb 6 Wochen nach Abnahme einzureichen. Wird die Schlussrechnung nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorgelegt, kann sie auf Kosten des AN
durch den AG aufgestellt werden. Dabei kann der AG fir Leistungen nach § 650b BGB nach § 315 BGB entscheiden, ob er diese nach § 650c Abs.1
Satz 1 BGB oder Abs.2 Satz 1 BGB abrechnet. Die vom AG dafir in Ansatz gebrachten Kosten betragen 1% der Netto-Schlussrechnungssumme und
werden bei der Schlussabrechnung abgezogen. Dies gilt entsprechend fur die vom AN vorzulegenden erforderlichen Aufmalie.

Die Verjahrung der Vergltungsanspriiche des AN beginnt, soweit die ihm zur Einreichung einer prifbaren Schlussrechnung nach § 14 Abs.4 VOB/B
gesetzte Frist fruchtlos verstrichen ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem die gesetzte Frist endet. In diesen Fallen sind die Vergutungsanspriiche
des AN - auch ohne Abnahme seiner Leistung - bereits féllig und entstanden, wenn der Glaubiger der Vergitungsanspriiche eine Schlussrechnung

hatte erteilen kénnen.

Alle Zahlungen erfolgen bargeldlos. In jeder Rechnung des AN sind alle bisher erbrachten Leistungen und die bereits erhaltenen Zahlungen einzeln
anzugeben; Rechnungen sind durchlaufend zu nummerieren, kumulierend aufzustellen und ihrem Zweck nach als Abschlags- oder Schlussrechnun-
gen zu bezeichnen. Entsprechen die Rechnungen des AN nicht den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere nicht denen des Umsatzsteuergesetzes,
ist der AN verpflichtet, diese zuriickzunehmen und zu berichtigen bzw. korrekt auszustellen. Im Fall der Vereinbarung von Boni, Skonti und Rabatten,
bei denen im Zeitpunkt der Rechnungserstellung die Héhe der Entgeltminderung nicht feststeht, ist der AN verpflichtet, in der jeweiligen Rechnung auf
die Vereinbarung hinzuweisen. Sammelrechnungen des AN, die verschiedene Kostenstellen / Referenzcodes des AG betreffen, sind nicht zulassig.

(1) Der AN hat seine Nachtrage unverziglich nach Leistungsstand in der(n) nachsten Rechnung(en) nach vertraglicher MaRgabe abzurechnen. Der
AN muss dabei fiir jeden Nachtrag mitteilen, ob er diesen nach § 650c Abs. 1 S.1 oder Abs. 2 BGB oder § 650c Abs. 3 BGB abrechnet. Hierbei hat der
AN den vermehrten oder verminderten Aufwand prifbar darzulegen. Bei einer Abrechnung nach § 650c Abs.1 S.1 BGB hat der AN alle geltend ge-
machten tatsachlich erforderlichen Kosten mit Rechnungen seiner diesbezuglichen Lieferanten, Nachunternehmer und Planer sowie den dazugehéri-
gen Zahlungsbelegen nachzuweisen. Ansonsten ist die Rechnung diesbezuglich nicht priifbar. Reicht der AN eine priifbare Abschlagsrechnung nicht
ein, obwohl ihm der AG dafur eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der AG auf Kosten des AN aufstellen. Dabei kann der AG fur Leistun-
gen nach § 650b Abs.2 BGB nach § 315 BGB entscheiden, ob er diese nach § 650c Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Satz 1 oder Abs.3 BGB abrechnet.

(2) Rechnet der AN 80 % der von ihm im betreffenden Nachtragsangebot genannten Mehrvergiitung nach § 650c Abs. 3 BGB ab und ist der AG der
Meinung, dass der abgerechnete Betrag den nach § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB vom AG nach § 315 BGB ermittelten berechtigten Betrag tber-
schreitet, hat der AG diesen uiberschreitenden Betrag nur dann an den AN vollumfanglich auszuzahlen, nachdem der AN Sicherheit in gleicher Hohe
gestellt hat. Sicherheit kann geleistet werden durch Stellung einer selbstschuldnerischen, unbefristeten, unwiderruflichen, dem materiellen deutschen
Recht unterliegenden Burgschaft eines in Deutschland zum Geschéftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers. Der AN ist nicht zu einer
Leistungseinstellung berechtigt, solange der AG den nach § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB vom AG nach § 315 BGB ermittelten berechtigten Betrag
vollumfanglich rechtzeitig zahlt. Soweit der vom AN nach § 650c Abs. 3 BGB abgerechnete Betrag objektiv § 650c Abs. 1 und 2 BGB entspricht und
Uber dem vom AG als berechtigt angesehenen Betrag liegt, erstattet der AG die Kosten der Sicherheit entsprechend Ziffer 9.3 AAVB. Die Parteien
vereinbaren, dass die Zinsen nach § 650c Abs. 3 Satz 3 und 4 BGB auf 5 % Uber Basiszinssatz reduziert werden. 8 650d BGB bleibt hiervon unbe-
ruhrt. Besteht hingegen bereits dem Grunde nach zwischen AG und AN keine Einigkeit, ob der AN fir eine oder mehrere Leistungen eine Verglitungs-
anpassung nach § 650c BGB verlangen kann, bleibt das Recht des AG, ein etwaig vom AN geltend gemachtes Leistungsverweigerungs- oder Zurick-
behaltungsrecht gem. Ziff. 9.1 bis 9.3 AAVB abzuwenden, unberiihrt.

Verlangt der AN berechtigt Abschlagszahlungen, kommen sie, soweit nicht anders festgelegt, in Hohe von 95% des Werts der jeweils nachgewiesenen
Leistung zur Auszahlung. Werden demnach Abschlagszahlungen von weniger als 100 % erbracht, dient der jeweilige Differenzbetrag als Sicherheit fir
die vertragsgemane Ausfiihrung der Leistung i. S. v. nachstehender Ziff.11.1 AAVB. Hinsichtlich dieses Betrages (Einbehaltes) ist der AG nicht zur
Einzahlung auf ein Sperrkonto verpflichtet; insoweit sind auch § 17 Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B inkl. der dortigen Verzinsungspflicht abbedungen. Der AN
kann den Einbehalt durch eine selbstschuldnerische die Anforderungen aus Ziff.11.1 Abs.1 bis 3 sowie Abs. 5 - 6 AAVB erfilllende Birgschaft ablésen;
insoweit ist das Wahlrecht des AN gem. § 17 Abs.3 VOB/B beschrankt. Die Auszahlung des Einbehalts oder die Riickgabe einer den Einbehalt erset-
zend gestellten Birgschaft, soweit die Sicherheit nicht berechtigt verwertet wurde, erfolgt nach Stellung der vertragsgeméfen Schlussrechnung und
Abnahme der Leistungen des AN durch den AG. § 17 Abs. 8 Nr.1 VOB/B gilt im Ubrigen entsprechend.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, darf der AN —bezogen auf das jeweilige Vertragsverhaltnis- je Kalendermonat nur eine Abschlagsrechnung stellen.
Die Anweisung auf eine Abschlagsrechnung begriindet weder ein Anerkenntnis der in Rechnung gestellten Forderung noch der angesetzten Massen.

Die Feststellung und Bezahlung der Schlussrechnung schlie3t Riickforderungen wegen fehlerhaft berechneter Leistungen nicht aus. Ein Wegfall der
Bereicherung kann vom AN nicht geltend gemacht werden.

Ist der AG des AG ein offentlicher Auftraggeber bzw. wird die Vergitung des AG aus 6&ffentlichen Mitteln bestritten, gilt Folgendes:

Die Ausgaben offentlicher Mittel unterliegen der Rechnungspriifung durch die zustandigen Rechnungsprifungsstellen und den Rechnungshof. Die
Rechnungspriifung kann auch erst nach Ablauf mehrerer Jahre durchgefiihrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist von Anspriichen aus ungerecht-
fertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des AG vom Ergebnis
der Rechnungspriifung, die jedoch spatestens 10 Jahre nach dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn endet. Der AN muss bis zum Ablauf dieser Verjah-
rungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt gezahlter Betrage in Anspruch genommen wird.

Die Verpflichtungen des AN aus den Regelungen geman Ziffern 1.10 und 3.13 AAVB sind wesentliche Vertragspflichten des AN. Verletzt der AN diese
Pflichten, ist der AG gegeniiber dem AN berechtigt, sich auf die Einrede des nicht erfillten Vertrages zu berufen und von etwaigen félligen Zahlungs-
anspriichen des AN nach billigem Ermessen angemessene Einbehalte vorzunehmen.

Nach § 48 EStG ist der AG verpflichtet, auf Zahlungen fiir erbrachte Bauleistungen (inkl. USt.) an den AN einen Steuerabzug in Hohe von 15 % vorzu-
nehmen und an das fiir den AN zusténdige Finanzamt abzufiihren. Bauleistungen sind alle Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung, Instand-
haltung, Anderung oder Beseitigung von Bauwerken dienen. Dieser Steuerabzug muss nicht vorgenommen werden, wenn der AN dem AG vor Erbrin-
gung der Zahlung eine gultige Freistellungsbescheinigung (= FB) des fur ihn zustédndigen Finanzamtes i. S. des 8§ 48b EStG vorlegt. Sofern eine FB
durch den AN vorgelegt wird, versichert dieser, die FB nicht durch unlautere Mittel oder durch falsche Angaben erwirkt zu haben

11. Sicherheitsleistung, Kiindigung, Rickgabe Vertragserfullungssicherheit

11.1

(1) Der AN hat, sofern nicht anders festgelegt, eine Sicherheit fiir die Erfullung der Verpflichtungen aus dem Vertrag inklusive geénderter Leistungen
gem. § 650b BGB, insbesondere fiir die vertragsgeméafRe Ausfiihrung der Leistung und die Anspriiche wegen Méngeln vor und bei Abnahme, fur die
Riickerstattung von Uberzahlungen einschlieRlich Zinsen, fiir die Riickzahlung von Voraus- oder Anzahlungen -soweit der AN hierfiir nicht eine geson-
derte Vorauszahlungs- bzw. Anzahlungsburgschaft gestellt hat-, fir Schadenersatz- und Minderungsanspriiche und fur eine etwaige Vertragsstrafe in
Form einer selbstschuldnerischen, unbefristeten, unwiderruflichen, dem deutschen Recht unterliegenden Birgschaft zur Absicherung von Vertragserfil-
lungs- und Regressanspriichen eines in Deutschland zum Geschéftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers zu leisten. Diese Burgschaft
darf keine Bedingung enthalten, die den Biirgen zur Zahlung auf erstes Anfordern verpflichtet. Klargestellt wird, dass der AN eine solche Burgschaft in
einem fiir den AG zumutbaren Umfang auch durch Vorlage von mehreren sich erganzenden Hochstbetragsbirgschaften stiickeln darf; es darf sich dabei
nicht um sog. Teilblrgschaften handeln. Sich ergdnzende Hochstbetragsbirgschaften missen dann jeweils fur sich den vereinbarten Anforderungen
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11.2

und die Summe der jeweiligen sich ergénzenden Héchstbetrage muss dem (Gesamt-) Betrag der vereinbarten Sicherheitsleistung entsprechen. Mitbuirg-
schaften und insbesondere § 769 BGB sind ausgeschlossen.

(2) Die Birgschaft muss auch der Absicherung solcher Regressanspriche des AG gegen den AN dienen, die dem AG aufgrund seiner Inanspruchnahme
bei Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns (8 13 MiLoG) oder der tariflichen Mindestentgelte an Arbeithehmer (8§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der
Beitrége an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien — Urlaubskasse, ZVK — (§ 14 AEntG), bei Nichtzahlung der Sozialversicherungsbei-
trédge (8 28e Absatze 3a-3f SGB IV) und bei Nichtzahlung der Beitrdge zur gesetzlichen Unfallversicherung (8 150 Abs. 3 SGB VII), soweit dies auf
pflichtwidriges Verhalten des AN oder von dessen Nachunternehmern oder nachgeschalteten Nachunternehmern zuriickzuftihren ist, zustehen (Frei-
stellungsanspruch des AG).

(3) Umfasst werden von dieser Sicherheit jedoch ausschlielich solche in den beiden vorstehenden Abséatzen genannten Anspriiche des AG gegen den
AN, die der AG bis zur und bei Abnahme der Werkleistung des AN gegenuber diesem geltend gemacht hat. Méangelanspriiche (im Gew&hrleistungssta-
dium nach der Abnahme geltend gemacht) sind von dieser Sicherheit nicht abgedeckt. Zahlungsanspriiche des AG gegen den AN aus § 650c Abs.3 S.3
und S.4 BGB sind von dieser Sicherheit ebenfalls nicht abgedeckt, sofern der AN dafur eine gesonderte Birgschaft gestellt hat.

(4) Die Hohe der Burgschaft betragt, sofern nicht anders vereinbart, 5% der Netto-Auftragssumme. Diese Burgschaft ist dem AG binnen 10 Arbeitstagen
nach Auftragserteilung zu Gbergeben.

(5) Die Burgschaft muss unter Verzicht auf die Einrede der Vorausklage sowie unter Ausschluss der Hinterlegungsbefugnis ausgestellt sein. Eine Hin-
terlegung ist fiir den Biirgen jedoch dann nicht ausgeschlossen, wenn und soweit er aus gesetzlichen Griinden (wie z.B. gem. § 853 ZPO, § 432 Abs.1
BGB) verpflichtet ist, den vom Burgschaftsglaubiger aus der Burgschaft nach Inanspruchnahme geforderten Betrag zu hinterlegen.

(6) Der Birge kann nur schriftlich und nur auf Zahlung von Geld in Anspruch genommen werden. In der Birgschaft ist weiterhin aufzunehmen, dass die
Anspriiche aus dieser Birgschaft in der Frist des § 195 BGB (3 Jahre) verjahren, jedoch nicht vor Eintritt der Verjahrung der mit dieser Birgschaft
gesicherten Anspriiche, spatestens jedoch nach der Hochstfrist des § 202 Abs. 2 BGB nach dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn; die ggf. damit ein-
hergehende Verjahrungsverlangerung des Biirgschaftsanspruches gilt jedoch nicht fur die Falle, wenn nach Abschluss des Birgschaftsvertrages der AN
- ohne Zustimmung des Birgen - (i) einen Verjahrungsverzicht bzgl. der von der Biirgschaft gesicherten Anspriiche erklart oder (ii) in sonstiger Weise
durch Rechtsgeschéft die Verjahrung dieser gesicherten Anspriiche erweitert. Auch ist in der Burgschaft aufzunehmen, dass - sofern nicht ausdricklich
Abweichendes vereinbart ist - Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus der jeweiligen Burgschaft der Sitz des den Auftrag vergebenden Bereiches (Nie-
derlassung) des AG ist.

(7) Der AG hat grundsatzlich die nicht verwertete Sicherheit zur Absicherung von Vertragserfillungs- und Regressanspruchen spéatestens nach Abnahme
und Stellung der Sicherheit gem. Ziff.14.3 AAVB zuriickzugeben, wenn nicht Anspriiche des AG, die von der gestellten Sicherheit gem. Ziff.14.3 AAVB
nicht umfasst sind, noch nicht erfullt sind. Sofern sich der AG zu Recht im Abnahmeprotokoll unerledigte Anspriiche wegen Méngeln und sonstige
Anspriiche gleich welcher Art (insbes. Schadensersatzanspriiche) vorbehalten hat, ist er berechtigt, bis zu deren Erfillung die Riickgabe/Enthaftung der
Burgschaft zu verweigern in Hohe der voraussichtlichen Kosten der Méangelbeseitigung (ohne Druckzuschlag) und/oder des Werts der daneben geltend
gemachten Anspriiche, zuziglich einer Pauschale von 10% des je einfachen Betrags (ohne Druckzuschlag) fir Nebenforderungen wie Zinsen, Kosten
der Rechtsverfolgung.

Klargestellt wird, dass es dem AG nach Abnahme verwehrt ist, wegen derselben Anspriiche einerseits die Burgschaft zur Absicherung von Vertragser-
fullungs- und Regressanspriichen nicht zuriickzugeben/nicht zu enthaften, andererseits gegen einen einbehaltenen Werklohn(restbetrag) Einwendungen
zu erheben und ihn nicht auszuzahlen; das gem. nachstehender Ziff.14.3 AAVB vereinbarte Recht des AG auf Sicherheitsleistung fir Mangel- und
Regressanspriiche wird davon nicht berihrt.

(8) Es besteht zudem zwischen AN und AG Einigkeit dariiber, dass die gem. Ziff.11.1 AAVB und/oder gem. Ziff.14.3 AAVB gestellte jeweilige Biirgschaft
im begriindeten Sicherungsfall auch dann haften und verwertet werden kann, wenn die Abnahme nicht férmlich durchgefihrt wird, sondern in anderer
Weise erklart wird, z.B. es hat eine schliissige Abnahme stattgefunden oder der AG hat die Abnahme einfach nur einseitig erklart. Im Ubrigen werden
die Voraussetzungen fiir die Haftung und Verwertung dieser Burgschaften nicht beruhrt.

(9) Andert sich die dem AN zustehende Netto-Gesamtvergiitung (z. B. aufgrund von Nachtragen), so ist der AN verpflichtet, die Hohe der vereinbarten
Vertragserflllungssicherheit entsprechend anzupassen; verringert sich infolge von Anordnungen des AG diese Netto-Gesamtvergitung, kann der AN
eine verhaltnismaRige Reduzierung schriftlich beantragen.

(1) Soweit der AN eine nach den mit dem AG getroffenen Abreden zu stellende Vertragserfullungsburgschaft nach Ziff.11.1 AAVB nicht leistet, ist der
AG berechtigt, Uber einen nach Ziff.10.9 AAVB vereinbarten Einbehalt hinaus einen weiteren Betrag in Hohe von 5% der Netto-Auftragssumme bei
falligen Forderungen (notfalls je in voller Héhe) zurlickzubehalten, maximal bis die vereinbarte Sicherheitssumme erreicht ist. Eine Einzahlung dieses
zurlickbehaltenen Betrages auf ein Sperrkonto kann der AN nicht verlangen; auch § 17 Abs.3, Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B gelten diesbezuglich nicht.

(2) Wenn der AN trotz Setzung einer Nachfrist mit Kiindigungsandrohung durch den AG die gem. Ziff.11.1 AAVB vereinbarte Burgschaft nicht vorlegt
und der AG auch ein Zuriickbehaltungsrecht in entsprechender Hohe aus offenen Betragen aus dem betreffenden Vertrag bis zum Ablauf der Nachfrist
nicht geltend machen konnte, ist der AG berechtigt, den Vertrag mit den Rechtsfolgen des § 8 Abs. 3 VOB/B ganz oder teilweise (fur einen abgrenzbaren
Teil des geschuldeten Werks) zu kindigen. Fur eine Vergitung des AN gilt § 648a Abs. 5 BGB.

12. Abnahme

12.1

12.2

12.3

12.4

13.
13.1

13.2

14.
14.1

Die Abnahme erfolgt férmlich (§ 12 Abs. 4 VOB/B). Die formliche Abnahme wird erst wirksam, wenn das Abnahmeprotokoll von AG und AN unterzeich-
net ist, es sei denn, der AG verhindert treuwidrig die Unterzeichnung durch den AN. AG und AN kdnnen auch auf die Anwesenheit vor Ort verzichten;
in diesem Fall reicht der schriftliche Austausch des beidseitig unterzeichneten Abnahmeprotokolls. Auch etwaige Nachabnahmen und Abnahmen von
Mangelbeseitigungsarbeiten erfolgen formlich. Teilabnahmen sind ausgeschlossen, § 12 Abs.2 VOB/B findet keine Anwendung.

Nimmt der AG oder der Bauherr die Leistungen des AN ganz oder teilweise vor der formlichen Abnahme zur Weiterfihrung der Arbeiten in Benutzung,
gilt dies nicht als Abnahme. Eine Zahlung an den AN bedeutet keine Abnahme von dessen Leistung durch den AG. Es stellt keinen Verzicht auf die
formliche Abnahme dar, wenn der AG auf die Schlussrechnung des AN eine Zahlung leistet.

Wird die Abnahme wegen wesentlicher Mangel berechtigt verweigert, hat der AN nach sofortiger Beseitigung dieser Mangel die Abnahme unverziglich
erneut zu beantragen. Verweigert der AG die Abnahme berechtigt und sind deshalb weitere Abnahmebegehungen zur Herstellung der Freiheit der
geschuldeten Leistungen von wesentlichen Mangeln erforderlich, hat der AN die dadurch verursachten weiteren Kosten zu tragen. Dies schlie3t zu-
satzliche Aufwendungen fiir die értliche Bautiberwachung und die Fachbauleitung oder fir Begehungen mit Sachverstandigen, dem TUV und dem
VdS ein.

Spatestens bei Abnahme hat der AN samtliche zur Erfullung seiner Leistung notwendigen Unterlagen, insbesondere Abrechnungszeichnungen ein-
schlie3lich aller Bestandszeichnungen, Revisionsunterlagen, Atteste, Schaltbilder, Pflege-, Reinigungs- und Wartungsanweisungen sowie Bedienungs-
anleitungen der von ihm ausgefiihrten Arbeiten als Mutterpausen zzgl. je einem Satz Pausen bzw. auf Anforderung des AG auf Datentrager in von
diesem vorgegebenen Datenformat, zu Ubergeben. Die Kosten hierfir sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Haftung, Gefahrtragung

Halt der AN gesetzliche oder sonstige verbindliche Vorschriften oder diesen Vertrag nicht ein, so haftet er dem AG oder Dritten fiir dadurch entste-
hende Personen-, Sach- oder Vermégensschaden. Der AN hat den in Anspruch genommenen AG von Anspriichen Dritter freizustellen, die im Verant-
wortungsbereich des AN liegen. Ein Mitverschulden des AG aufgrund einfacher Fahrlassigkeit bleibt auBer Betracht, ausgenommen bei einer Verlet-
zung wesentlicher Pflichten und ausgenommen bei der Verletzung von Leben, Kérper, Gesundheit, sowie bei grob fahrlassiger oder vorsétzlicher
Pflichtverletzung des AG oder der Erfiillungsgehilfen des AG. Der AN tragt bis zur Abnahme die Haftung fir Diebstahl, Verlust oder Beschadigungen
bezuglich seiner sdmtlichen Leistungen.

Die Gefahrtragung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des BGB. § 7 VOB/B gilt nicht.

Méangelanspriche, Mangelansprichesicherheit, Sicherungsabtretung

(1) Der AN ist verpflichtet, alle wahrend der Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche hervortretenden Méngel seiner Leistung auf seine Kosten zu beseiti-
gen. Kommt der AN der Aufforderung zur Mangelbeseitigung in einer vom AG gesetzten angemessenen Frist nicht nach, so kann dieser die Mangel
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14.2
14.3

14.4

auf Kosten des AN abstellen lassen. Ist der AN der Auffassung, die gesetzte Frist sei nicht angemessen, ist er verpflichtet, dies dem AG unverziiglich
schriftlich -mindestens in Textform- mitzuteilen, und hierbei zu begriinden, warum die Frist nicht angemessen sein soll. Zudem hat er unverzuglich
mitzuteilen, in welcher Frist er den angezeigten Mangel beseitigen wird. Nach Zugang der Aufforderung zur Mangelbeseitigung hat der AN unverziig-
lich mit dieser zu beginnen. Nach einer evtl. erforderlichen Mangelbeseitigung durch den AN beginnt fir diese Leistung nach deren Abnahme durch
den AG die vertragliche Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche erneut.

(2) Im Rahmen seiner Gewahrleistungsverpflichtung hat der AN auf seine Kosten auch firr die Prufung einzustehen, ob der als Mangel geriigte Sachver-
halt ein vom AN zu verantwortender Mangel darstellt. Die Regelungen Uber die Beweislast bleiben hiervon unberuhrt.

(3) Der AN ist verpflichtet, nach Beseitigung der vom AG gerugten Mangel die schriftliche Bestétigung des Bauherrn oder dessen dazu bevollméachtig-
ten Vertreters einzuholen, dass diese Méngel, soweit fiir den Bauherrn oder dessen bevollméachtigten Vertreter erkennbar, beseitigt sind. Fehlt diese
schriftliche Bestatigung, sind aber die geriigten Mangel beseitigt, kann der AG die Abnahme der Mangelbeseitigungsleistung nicht verweigern. Fur
vom AN anerkannte Mangel ist dieser verpflichtet, deren vollstandige Beseitigung nachzuweisen.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspruche betragt, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, flnf Jahre zuziglich zwei Monate ab Abnahme.

(1) Als Sicherheit fur die vertragsgemafie Erfullung der Mangelanspriche des AG hat der AN, sofern nicht anders vereinbart, eine selbstschuldneri-
sche, unbefristete, unwiderrufliche, nicht auf erstes Anfordern zahlbare Burgschaft zur Absicherung von Mangel- und Regressanspriichen eines in
Deutschland zum Geschaftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder Kreditversicherers in Hohe von 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme dem AG zu
Ubergeben. Ziff.11.1 (1) Satze 3 und 4 AAVB finden entsprechend Anwendung.

Diese Sicherheit erstreckt sich, auch soweit gednderte Leistungen gem. § 650b BGB betroffen sind, auf Erflllung

der Mangelanspriuche des AG gegen den AN, insoweit jedoch nur wegen der vom AG erstmals nach Abnahme gertigten Mangel (inkl. samtlicher mit
solchen Mangeln zusammenhangender Zahlungs- und Schadensersatzanspriiche),

von sonstigen Schadenersatzanspriichen sowie der Anspriiche auf vertragsgeméBe Ausfiihrung von Restarbeiten, jedoch nur soweit jeweils vom
AG gegeniiber dem AN erstmals nach Abnahme zu Recht gefordert,

« vom AG gegeniiber dem AN insoweit erstmals nach Abnahme zu Recht geforderter Erstattungsanspriiche wegen Uberzahlung inkl. Zinsen.

(2) Diese Burgschaft dient auch der Absicherung solcher Regressanspriiche des AG gegen den AN (einschlie3lich etwaiger Zinsen), die dem AG
aufgrund seiner Inanspruchnahme bei Nichtzahlung des gesetzlichen Mindestlohns (§ 13 MiLoG) oder der tariflichen Mindestentgelte an Arbeitnehmer
(8 14 AENtG), bei Nichtzahlung der Beitrdge an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien — Urlaubskasse, ZVK — (§ 14 AEntG), bei
Nichtzahlung der Sozialversicherungsbeitrage (§ 28e Absatze 3a-3f SGB IV) und bei Nichtzahlung der Beitrdge zur gesetzlichen Unfallversicherung (§
150 Abs. 3 SGB VII) durch den AN zustehen, falls der AG insoweit jeweils erstmals nach Abnahme durch Dritte in Anspruch genommen wird.

(3) Anspriiche des AG gegen den AN wegen Mangeln vor und bei Abnahme werden von der Sicherheit gem. Ziff.14.3 AAVB grundsétzlich nicht ge-
deckt. Diese Sicherheit sichert solche Anspriiche aber dann, wenn und soweit der AN die Beseitigung der betreffenden vor oder bei Abnahme geriig-
ten Méngel angezeigt hat und diese Mangel nach Abnahme erneut auftreten, oder wenn der AG die nicht verwertete Vertragserfullungssicherheit an
den AN bereits zuriickgewahrt hat. Anspriiche des AG gegen den AN, die von der Sicherheit gem. Ziff.11.1 AAVB erfasst werden, sind von der Sicher-
heit nach Ziff.14.3 AAVB im Ubrigen nicht gedeckt.

(4) Der AG ist berechtigt, bis zur Vorlage der Birgschaft den in Ziff.14.3 Abs.1 AAVB genannten Betrag von der Schlusszahlung zurtickzubehalten,
sofern eine Sicherheitsleistung durch den AN fir die vertragsgeméaRe Erflllung der Mangel- und Regressanspriiche des AG im Sinne von Ziff.14.3
Abs.1 ff. AAVB vereinbart ist. Hinsichtlich des zuriickbehaltenen Betrages kann der AN eine Einzahlung auf ein Sperrkonto nicht verlangen sowie §17
Abs.3, Abs. 5 und Abs. 6 VOB/B finden diesbeziiglich keine Anwendung. Die Biirgschaft hat im Ubrigen den in Ziff.11.1 Abs. 5 bis 6 AAVB genannten
weiteren Bedingungen zu entsprechen. Sofern noch keine Einigkeit zwischen AN und AG Uber die Netto-Schlussrechnungssumme in ihrer objektiv
richtigen Hohe erzielt ist, steht es dem AN nach billigem Ermessen frei, die Hohe der Birgschaft aus der seines Erachtens richtigen Hohe der Netto-
Schlussrechnungssumme zu ermitteln. Steht spater aufgrund Einigung von AG und AN oder aufgrund rechtskraftigen Urteils fest, dass die richtige
Hohe niedriger ist, hat der AG wegen des UberschieBenden Betrags eine Teilenthaftungserklarung gegeniiber dem Birgen abzugeben.

(5) Fur eine vereinbarte nicht gestellte Burgschaft zur Absicherung von Mangel- und Regressanspriche wird vom AG ein Betrag nur dann und soweit
zuriickbehalten, soweit durch die gem. Ziff.10.9 AAVB erfolgten Einbehalte zum Zeitpunkt der Abnahme der Werkleistung des AN die fir diese Sicher-
heitsleistung vereinbarte Sicherheitssumme Uber 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme nicht schon erreicht ist. Die im vorstehenden Satz enthal-
tene Einschrankung gilt aber nicht, wenn und soweit Anspriiche des AG bestehen, die noch nicht erfillt und von der Sicherheit zur Absicherung von
Vertragserfillungs- und Regressanspriichen gem. Ziff.11.1 AAVB gedeckt sind, von der zu stellenden Sicherheit zur Absicherung von Mangel- und
Regressanspriichen gem. Ziff.14.3 AAVB jedoch nicht umfasst werden. Einen etwaig tber 5 % der Netto-Schlussrechnungssumme (zuriickbehaltener
Betrag) hinausgehend einbehaltenen Betrag wird der AG an den AN auskehren, soweit — wie vorstehend beschrieben - kein Fall im Sinne von § 17
Abs.8 Nr. 1 S.2 VOB/B vorliegt.

(6) Werden nach dem Vertrag die Abschlagszahlungen i. H. v. 100 % der nachgewiesenen Leistungen an den AN erbracht und hat der AN eine Si-
cherheitsleistung nach Ziff.14.3 AAVB zu erbringen, gilt zudem Folgendes: Ab einem voraussichtlich vom AN erbrachten Leistungsstand von 95 % der
von ihm nach dem Vertrag zu erbringenden Leistungen (inkl. gednderte Leistungen gem. §650b BGB)) und nach Bertlicksichtigung aller vertraglichen
bereits vorgenommenen und ggf. noch vorzunehmenden Abziige (Nachlass, Skonto, Umlagen, Kostenbeteiligung Mitversicherung Bauleistungsversi-
cherung, und ggf. weitere Abziige) ist der AG berechtigt, fallig werdende Zahlungen solange und soweit (notfalls je in voller Héhe) bis zur H6he der in
Ziff.14.3 AAVB vereinbarten Sicherheitssumme einzubehalten. Hinsichtlich dieses Einbehaltes bleiben die Rechte des AN gem. § 17 Abs.5 und Abs.6
VOB/B unberuhrt. Soweit hier AG und AN Uber 1.) die Hohe des vom AN erbrachten Leistungsstandes und den Zeitpunkt, wann insoweit voraussicht-
lich 95 % Leistungsstand vom AN erreicht sind sowie 2.) Uber die Hohe der voraussichtlichen Netto-Schlussrechnungssumme uneinig sind, bestimmt
diese Festlegungen der AG nach billigem Ermessen (§ 315 BGB). Diese Bestimmung gilt allein dafiir, ab wann und in welcher Hohe der AG berechtigt
ist, fallige Zahlungen zur Erreichung der vereinbarten Sicherheitssumme einzubehalten. Die H6he objektiv bestehender Vergiitungsanspriiche des AN
wird dadurch nicht beriihrt. Nimmt der AG demnach bei fallig werdenden Zahlungen Einbehalte vor, kann der AN, wenn er eine Burgschaft im Sinne
von Ziff.11.1 in H6he von 10 % der Netto-Auftragssumme dem AG gestellt hat, im Gegenzug eine Teilenthaftung dieser Burgschaft in Hohe des jeweili-
gen Einbehaltes verlangen, es sei denn, der AG kann in dieser Héhe die Birgschaft zu Recht verwerten. Teilenthaftung kann vom AN jedoch nur
soweit verlangt werden, bis diese Birgschaft noch tber 5 % der Netto - Auftragssumme valutiert.

(7) Die Sicherheit fir Mangel- und Regressanspriiche muss erst nach Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche zuriickgegeben werden.
Sind unterschiedliche Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche fur verschiedene Teil-Leistungen des AN vereinbart, erfolgt nach deren jeweiligen Ab-
lauf —unter Berticksichtigung der ausreichenden Sicherung der Regressanspriiche- auf schriftlichen Antrag des AN eine verhaltnismaRige Reduzierung
der Sicherheit fiir Mangel- und Regressanspriiche. Im Ubrigen bleibt § 17 Abs.8 Nr.2 VOB/B unberiihrt.

(1) Der AN tritt zur Sicherung aller aus dem Vertrag resultierenden Erfillungs-, Mangelhaftungs-, Produkthaftungs- und Schadenersatzanspriiche des
AG samtliche diesen Vertrag betreffenden, bestehenden und zukinftigen Vertragserfiillungs- und Mangelanspriiche -insbesondere auch auf und aus
kunftigen Sicherheiten-, die dem AN im Zusammenhang mit dem vorliegenden Bauvorhaben gegeniber seinen Nachunternehmern, seinen Lieferan-
ten und von ihm beauftragten Planern zustehen, hiermit an den AG ab. Der AG nimmt die Sicherungsabtretung hiermit an. Der AN garantiert, dass die
nach dieser Bestimmung abgetretenen Rechte und Anspriiche einschlie3lich etwaiger zugehériger Sicherheiten abtretbar sind. Auf Verlangen hat der
AN dem AG die abgetretenen Rechte und Anspriiche nachzuweisen. Der AN muss dem AG insoweit alle sachdienlichen Auskiinfte geben und Unter-
lagen und Urkunden auf Anforderung des AG ubergeben. Der AN ist jedoch bis auf Widerruf durch den AG erméchtigt und verpflichtet, alle Anspriiche
im eigenen Namen und auf eigene Kosten geltend zu machen und selbst durchzusetzen. Die Abtretung beruhrt die eigenen Verpflichtungen des AN
gegeniiber dem AG, insbesondere nach Ziffer 14. AAVB, nicht. Soweit und solange der AG den AN unmittelbar auf Erfiillung gesicherter Anspriiche in
Anspruch nimmt, kann der AN verlangen, dass ihm eine etwa widerrufene Erméachtigung insoweit wieder eingerdumt wird. Soweit der AN die gesicher-
ten Anspriiche befriedigt hat, kann er verlangen, dass die abgetretenen Rechte und Anspriiche einschlief3lich etwa zugehdoriger Anspriiche aus Sicher-
heiten insoweit riickabgetreten werden.

(2) Die vorstehende Sicherungsabtretung erfasst zusatzlich auch die Anspriiche des AN, die ihm im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag
gegen Bauwesenversicherung(en) und die Haftpflichtversicherungen wg. Schaden des AG zustehen. Dies gilt nicht, soweit zwischen AN und seiner/n
Versicherung(en) eine Pflichtversicherung i.S.v. 88 113 ff. VVG besteht. Klargestellt wird, dass der Anspruch des AN gegen die Haftpflichtversiche-
rung(en), unbegriindete Anspriiche abzuwehren, von der Sicherungsabtretung nicht erfasst wird. Im Ubrigen gilt Ziff.14.4 Abs.1 AAVB entsprechend.

15. Urheber-, Nutzungs-, Verwertungs-, Veroffentlichungs- und Anderungsrechte

15.1

Der AN raumt dem AG das zeitlich und inhaltlich unbeschrankte sowie ausschlieRliche Nutzungs- und Verwertungsrecht an den von ihm erbrachten
Leistungen, seien sie urheberrechtlich geschiitzt oder nicht, ein und stimmt einer Ubertragung (inkl. Weiteriibertragung) der Nutzungsrechte auf Dritte
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17.2
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17.4

17.5

17.6

unwiderruflich zu. Er verpflichtet sich, samtliche im Zuge der Durchfiihrung dieses Vertrages bei ihm oder bei den von ihm beauftragten Ingenieuren
entstehende Schutzrechte und Know-how-Rechte abzutreten. Weiterhin verpflichtet sich der AN, ohne Zustimmung des AG die Planung nicht fur
andere Objekte zu nutzen. Das eingerdaumte Nutzungs- und Verwertungsrecht umfasst auch die Befugnis des AG, die Planung des AN ohne dessen
Mitwirkung zu bearbeiten sowie zu @ndern, soweit damit keine Entstellung (urheberrechtlich geschitzter Leistungsteile) verbunden ist. Dies gilt ent-
sprechend fiir das vollsténdig oder auch nur teilweile ausgefiihrte (Bau-)Werk. Diese Rechte bestehen auch dann, wenn das Vertragsverhaltnis vor-
zeitig beendet werden sollte.

Die eventuell bestehenden oder noch entstehenden Urheber-, Nutzungs-, Verwertungs-, Veréffentlichungs- und Anderungsrechte des AN sind mit der
vertraglich vereinbarten Vergiitung und im Falle einer Kiindigung mit der anteiligen Vergitung abgegolten.

Der AN gewdbhrleistet dem AG, dass seine nach diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen frei von Rechten Dritter sind und bleiben, falls solche
Rechte nicht libertragbar sein sollten (etwa wegen § 29 Abs. 1 UrhG), dem AG zumindest alle iibertragbaren Nutzungs-, Anderungs- und Verwer-
tungsrechte zustehen und stellt den AG von méglichen Anspriichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder sonstigen
Rechten frei. Dies gilt insbesondere auch fur Mitarbeiter und Nachunternehmer des AN. Der AN ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des AG
nicht berechtigt, am Werk seine Urheberbezeichnung anzubringen.

Die das Bauvorhaben betreffenden Planungsunterlagen sind bzw. werden Eigentum des AG und sind auf zulassiges Verlangen an ihn herauszugeben.
Ein Zurtickbehaltungsrecht des AN an solchen Unterlagen einschlieBlich der von ihm selbst gefertigten Plane/Zeichnungen besteht nicht. Der AG ist
berechtigt, alle Rechte aus diesen Regelungen zu den Urheber- und Nutzungsrechten auf Dritte zu ibertragen. Der AN stimmt dem hiermit zu.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses bleiben die Anspriiche des AG aus der Ubertragungsverpflichtung des AN im Hinblick auf
die vorbeschriebenen Urheber-, Nutzungs-, Anderungs-, Verwertungs- und Schutzrechte bestehen. Er ist insoweit insbesondere berechtigt, die Arbei-
ten an dem Bauwerk ohne weitere Mitwirkung des AN auch mit einer verénderten Planung fortzusetzen.

Forderungsabtretung, Aufrechnung, Presse, Schweigepflicht,
Schadenersatz bei WettbewerbsverstoRen, Compliance, Sanktionsklausel, Auditierung

Die Abtretung oder Verpfandung der dem AN aus diesem Auftrag erwachsenden Forderungen an Dritte ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
AG ausgeschlossen. § 354 a HGB bleibt unberihrt.

Gegenuber Forderungen des AG kann der AN nur aufrechnen oder ein Zuriickbehaltungsrecht geltend machen, soweit seine Gegenanspriiche unbe-
stritten oder rechtskraftig festgestellt oder entscheidungsreif sind.

Verdffentlichungen iber die Leistungen des AN oder Teile des Bauvorhabens sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG zuléssig. Evtl.
im Zusammenhang mit der Leistung bekannt werdende Betriebsgeheimnisse und vertrauliche Angaben des AG durfen nicht an Dritte weitergegeben
werden. Im Falle eines VerstoRes hat der AG u. a. das Recht auf Schadensersatz. Fir jeden Fall der vorsatzlichen Zuwiderhandlung gegen diese
Bestimmungen verpflichtet sich der AN, eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,2 % der Netto-Auftragssumme, mindestens jedoch 5.000,- EURO an den
AG zu bezahlen. Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzanspriiche bleibt vorbehalten. Die verwirkte Vertragsstrafe wird angerechnet.

Wenn der AN aus Anlass der Auftragsvergabe nachweislich eine Abrede getroffen hat, die eine unzulassige Wettbewerbsbeschrankung, insbesondere
im Sinn von § 1 GWB darstellt, oder ergibt sich, dass von einer unzulassigen Wettbewerbsbeschrankung in Kenntnis ihres Ursprungs bei der Preisge-
staltung Gebrauch gemacht worden ist, hat er 3 % der Nettoauftragssumme an den AG zu bezahlen, es sei denn, dass ein Schaden in anderer Hohe
nachgewiesen wird. Der Nachweis, dass ein Schaden oder eine Wertminderung iiberhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist, als die Ver-
tragsstrafe oder die Pauschale, obliegt dem AN, der Nachweis eines hoheren Schadens dem AG. Vorstehendes gilt auch, wenn der Vertrag gekiindigt
wird oder bereits erfillt ist. Den Handlungen des AN selbst stehen Handlungen von Personen gleich, die von ihm beauftragt oder fir ihn tatig sind.
Sonstige Anspriiche und Rechte des AG, z.B. eine Kiindigung aus wichtigem Grund, bleiben unberuhrt.

Der AN verpflichtet sich gegentber dem AG, im Rahmen seiner Tatigkeiten fur den AG, die im Lieferantenkodex von STRABAG SE dargelegten Ver-
haltensgrundsétze einzuhalten. Dieser Lieferantenkodex ist unter [ www.strabag.de, Business Compliance ] abrufbar. Sollte der AN tber eigene Com-
pliance Richtlinien verfugen, ist dies dem AG mitzuteilen.

Sanktionierte Person gemaf den nachfolgenden Regelungen ist eine natirliche oder juristische Person, gegen die gemaR jeweils anwendbarem Recht
(i) der Vereinten Nationen, (ii) der Vereinigten Staaten von Amerika, (i) des Vereinigten Konigreichs, oder (iv) der Européischen Union Sanktionen,
einschlieBlich Sektorsanktionen (nachfolgend einzeln oder zusammen ,Sanktionen”), verhangt worden sind. Der AG ist grundsatzlich zu einer Ver-
tragsdurchfuhrung mit Sanktionierten Personen nicht bereit. Im Falle, dass der AN eine Sanktionierte Person ist, ist der AG berechtigt, den Vertrag
fristlos aus wichtigem Grund zu kiindigen und der AN wird den AG von allen hieraus entstehenden Schaden freistellen. Der AG ist auerdem berech-
tigt, den Vertrag fristlos zu kundigen, wenn Sanktionen nach Wirksamwerden des Vertrages gegen den AN verhangt werden oder auf ihn Anwendung
finden.

Der AG kann die Einhaltung des in Ziff. 1.9 in Bezug genommenen LkSG uberprufen, vorausgesetzt, der AG kindigt die Prifung 20 Tage im Voraus
schriftlich an. Der AN verpflichtet sich, bei der Uberprifung durch den AG diesem behilflich zu sein, den AG in angemessenem Rahmen zu unterstiit-
zen und dem AG hinreichend Zugang zu Informationen zu gewahren, wobei der AG sich zur Wahrung der Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse des
AN (insbesondere des Datenschutzgesetzes und des Gesetzes zum Schutz von Geschéaftsgeheimnissen) verpflichtet. Die Uberpriifung erfolgt zu den
Ublichen Geschéftszeiten. Der AN erklart sich damit einverstanden, dass der AG nicht fur Kosten einzustehen hat, die ihm durch die Mithilfe bei der
Uberpriifung entstehen.

Verbraucherstreitbeilegung, anwendbares Recht, sonstige Vereinbarungen

Der AG weist darauf hin, sofern es nicht im Einzelfall ausdrucklich vereinbart ist, dass er nicht bereit ist, an Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

Der AN ist verpflichtet, die vom AG im Auftragsschreiben genannte Projektbezeichnung, Gewerkebezeichnung, die Auftragsnummer sowie den Refe-
renzcode in sémtlichen Schriftverkehr, insbesondere auch auf seinen Rechnungen anzugeben.

Die Vollstreckung der einstweiligen Verfligung im Sinne des § 650d Satz 1 BGB durch den AN ist nur gegen Sicherheitsleistung moglich.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so steht dies der Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen nicht
entgegen.

Leistungsort (Erfillungsort) sowie Erfolgsort fiir alle Leistungen und Lieferungen des AN ist die Baustelle, und dort der Einbauort, soweit nichts ande-
res vereinbart ist.

Der Vertrag unterliegt ausschlief3lich deutschem Recht unter Ausschluss von Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts. Als Vertrags- und
Projektsprache wird die deutsche Sprache vereinbart. Sofern nicht ausdrticklich Abweichendes vereinbart ist, ist ausschlieRlicher Gerichtsstand fiir alle
Streitigkeiten aus dem Vertrag, nach Wahl des AG, der Ort des Bauvorhabens bzw. der Sitz des den Auftrag vergebenden Bereiches (Niederlassung)
des AG. Der AG hat binnen angemessener Frist diese Wahl gegentiber dem AN auszutiben, wenn er vom AN dazu mindestens in Textform aufgefor-
dert wurde.
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